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ÚVOD 
Již od pradávna existuje velké množství projektů, které je třeba řídit. První 
z nich sahají do doby starého Egypta, kdy probíhala stavba pyramid a jiných monumen-
tů. Jejich značný rozmach byl zaznamenán v průběhu minulého století, kdy si člověk 
uvědomil značné výhody, které přináší organizace práce na projektech a rozdělení čin-
ností mezi více lidí. V posledních letech se začaly uplatňovat trendy, které zahrnují jed-
nodušší návrhy projektů spolu s kratšími cykly a efektivní spolupráci mezi příslušníky 
týmu. Díky vysoké konkurenci na trzích sílí tlak na snižování nákladů a rychlé zlepšo-
vání produkce. 
Proto organizace využívají projektové řízení, jakožto vysoce účinný nástroj 
umožňující manažerům rychlý rozvoj. 
Řízení lze využít ve všech činnostech, které mají vlastnosti projektu, to zname-
ná, že je definovaný začátek a konec spolu s účelem a danými limity pro čerpání zdrojů. 
Jako projekt můžeme nazvat zavedení nového výrobku či provedení stavby, kterou jsem 
se zabývala ve své bakalářské práci. 
Hlavním cílem mé práce je vytvoření plánu projektu výstavby výrobní 
ly.  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první třetině teore-
tické části pojednávám o základní terminologii projektového managementu a klíčových 
pojmech.  
V další části kladu důraz na jednotlivé plány projektu, které je nutné vypracovat 
před samotnou realizací.  
Poslední třetina je věnována rizikům spolu s jejich analýzou, kterou bychom mě-
li být schopni odhalit možná nebezpečí a čelit jim. 
Praktická část navazuje na část teoretickou a je také rozdělena do tří částí. 
V první části seznamuji čtenáře s firmou Enix metal s.r.o. a jejím projektem, dále in-
formuji o zainteresovaných stranách.  
V kapitole plánů projektu vytvářím jednotlivé podklady pro realizaci a zhodno-
cuji samotný projekt.  
V poslední části identifikuji rizika a stanovuji k nim opatření, která dopomohou 
ke zdárnému dokončení projektu. Zároveň informuji o současném stavu projektu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE PROJEKTOVÉHO  
MANAGEMENTU 
Před samotným plánováním projektu je třeba nalézt vhodnou terminologii 
a upřesnit pojmy a zásady řízení, které obsahuje socioekonomická vědní disciplína-
projektový management.  
1.1 Projektový management 
Projektový management je prastará disciplína. Oblíbeným příkladem historic-
kých projektů je stavba pyramid, na které spolupracovalo mnoho lidí a která vyžadovala 
obrovské množství času. Dnešní projekty jsou velmi omezeny časově i ve zdrojích. 
Současná doba je dynamická, proto se musí podniky a organizace neustále přizpůsobo-
vat měnícím se podmínkám, pokud se chtějí udržet na trhu.  
Chceme-li definovat projektový management, je třeba vycházet z obecných defi-
nic managementu.  
Prof. Harold Kerzner definoval projektový management jako:  
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizová-
ní, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl 
stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ (KERZNER, 1998) 
Project Management Institute, nejuznávanější světové sdružení projektových 
manažerů:  
„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technik na 
aktivity projektu tak, aby splnily požadavky projektu.“ (DUNCAN, 1996) 
Z podstaty obou definic vyplývá, že projektový management je krátkodobě vy-
naložené úsilí, při němž aplikujeme znalosti a metody tak, aby bylo dosaženo požado-
vaných cílů. (SVOZILOVÁ, 2006) 
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Projektové řízení, jako oblast managementu je relativně mladým oborem. 
O němž spolu s profesí projektového manažera se začíná hovořit až po druhé světové 
válce v důsledku výrazného technického a společenského pokroku. V šedesátých letech 
minulého století lze spatřit snahy o mezinárodní standardizaci. Se vznikem projekto-
vých týmů vznikla i snaha účelně spolupracovat a uplatňovat efektivní metody a techni-
ky. (DOLEŽAL, 2009)  
Projektově vedené společnosti jsou takové, které jsou řízeny formou procesů 
s omezenou dobou trvání a s dočasným přidělením zdrojů.  
Obecně lze říci, že existují dva typy těchto společností: 
- společnosti, které generují výkony formou projektů (fungují na bázi kontraktů – 
obvykle firmy z oblasti stavebnictví, konzultační společnosti…) 
- společnosti, které aplikují projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací 
(produktový marketing, vývoj nových výrobků či inovací) (SVOZILOVÁ, 2006) 
Veřejnost často nedělá rozdíl mezi pojmy řízení projektů a projektovým řízením, poklá-
dá je za synonyma, což neplatí. Pojmem řízení (management) projektu zahrnuje pláno-
vání, vypracování a posléze i řízení jeho realizace. Projektovým řízením nazýváme, 
řízení jednotlivých projektů, jejich organizování a koordinování. (NĚMEC, 2004) 
Obr. č. 1: Projektový management a management projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, dle (Němec, 2004, str. 23) 
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1.1.1 Projekt a jeho definice 
Patří k nejdůležitějším prvkům projektového řízení. Současná literatura obsahuje 
mnoho definic pojmu projekt. Shoda je v tom, že projekt musí mít specifický cíl a jasně 
definované strategie k jeho uskutečnění. Je vymezen jeho začátek, konec a zároveň je 
stanoven rámec pro čerpání zdrojů a náklady včetně očekávaných přínosů z realizace 
aktivity. (NĚMEC, 2004) 
Projekt je vždy dočasný. Má definovaný začátek, konec a téměř pokaždé se 
na řešení podílí jiný tým projektantů. Končí, pokud je dosaženo zamýšleného cíle. Uni-
kátnost v sobě zahrnuje neopakovatelnost. Každý projekt je unikátní např. domy na klíč, 
které se pokaždé staví na jiném místě, či nový výrobek. Můžeme říci, že je to dočasné 
podnikatelské uskupení, které existuje po danou dobu, má svůj podnikatelský cíl. Záro-
veň jsou určeny finanční limity, je jasně dána organizační struktura a existuje v určitém 
podnikatelském prostředí. (SVOZILOVÁ, 2006) 
1.1.2 Kategorie a druhy projektů 
Projekty jsou velmi různorodé, viz tabulka Druhy projektů. Příkladem může být 
vybavení prodejny, zavedení nového výrobku, výstavba nového objektu aj. Z daných 
příkladů je zřejmé, že splňují jednotlivé znaky projektu a jsou nesrovnatelné z hlediska 
rozsahu, nákladů a času. Proto je dobré rozdělit projekty do určitých kategorií viz tabul-
ka č. 1. 
Tab. č. 1: Kategorie projektů 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, dle (Němec, 2004, str. 12) 
Projekty můžeme dále rozčlenit na různé druhy podle jejich obsahu či účelu.  
Kategorie projektu Specifikace 
Obvyklý řád 
inovace 
komplexní 
unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, 
mnoho činností, vysoké náklady, mnoho zdrojů 
5. až 7. 
speciální 
střednědobý, nižší rozsah činností, dočasné přiřazení 
pracovníků 
3. až 5. 
jednoduchý 
malý projekt, krátkodobý (měsíce), jednoduchý cíl, 
zhotovitelný jednou osobou, málo činností 
0. až 3. 
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Tab. č. 2: Druhy projektů 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, dle (Němec, 2004, str. 13) 
1.1.3 Inovační řády 
Inovace je nový druh podnikově subjektivního předmětu (výrobek nebo proces), 
který se musí prosadit jak v podniku, tak i navenek. Inovacemi se zabývá management 
inovací, který integruje veškeré funkce a oblasti daného procesu. (TROMMSDORFF, 
2009) 
  
Projekty Specifikace 
Spojené s výstavbou 
projekty, kdy je k dosažení cíle nutná nová výstavba či rekon-
strukce stávajících objektů 
Výzkumné a vývojové projekty dělající inovace od 3. řádu a výše 
Technologické 
Zavádění nových technologií bez zásahu do staveb (obvykle ino-
vace 1. až 3. řádu) 
Organizační 
Změny určitých struktur (např. systému řízení) či pořádání vý-
znamných akcí 
12 
Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že nultý až třetí řád se řeší jednoduchými or-
ganizačními a technologickými projekty. Řády třetí až pátý, určené pro speciální projek-
ty podle druhů se uplatní jak projekty výzkumné a vývojové, tak ty spojené s výstavbou. 
Komplexní projekty vyžadují řešení inovací pátého až sedmého řádu. V teorii se ještě 
hovoří o minus prvním, tedy záporném řádu, který značí krok k horšímu stavu. 
(NĚMEC, 2004) 
Tab. č. 3: Řády inovací 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, dle (Němec, 2004, str. 19) 
1.1.4 Zainteresované strany 
Pojmem zainteresovaná strana označujeme každého jedince, skupinu či organi-
zaci ovlivněných projektem, a to pozitivně, negativně, i přímo a nepřímo. Registr zain-
teresovaných stran (Stakeholders register)  je výstupem analýzy zainteresovaných stran. 
Pro zajištění co největší spokojenosti zainteresovaných stran je třeba si uvědomit reálná 
očekávání jednotlivců a skupin spojených s daným projektem. Na níže uvedeném ob-
rázku je vidět matice rizik spolu s jednotlivými strategiemi. 
Řád Obsah Příklady 
0 obnova původních kvalit, odstranění závad 
obnova opotřebovaného zařízení, 
náprava uvolněné pracovní kázně 
1 změna kvanta zdrojů k uspokojení poptávky 
zvýšení výrobní kapacity nákupem 
dalších strojů, náborem dalších 
pracovníků 
2 
adaptace (přeskupení) zdrojů k uspokojení po-
ptávky 
přesunutí části výroby na vý-
konnější stroje, zvýšení směnnosti 
3 změna kvality racionalizací procesu i produktu 
racionalizace směřující k úspoře 
práce a nákladů (zlepšení techno-
logičnosti konstrukce výrobku) 
4 
nová varianta produktu modernizací dílčích 
funkcí 
zlepšení některých vlastností vý-
robku (např. Felicia místo Favori-
ta) 
5 
nová generace produktu jeho úplnou rekon-
strukcí při zachování původní koncepce Fabia místo Felicie 
6 
nový druh (změna koncepce při zachování pů-
vodní principu) nová Octavia 
7 
nový rod (zcela nový princip využitím poznatků 
vědy) využití nových forem energií (au-
tomobil s hybridním pohonem) 
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Obr. č. 2: Matice stakeholderů 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, dle (ŠPICAR, 2012) 
Důležité je řídit vztahy s těmito stranami, což je jednou z oblastí projektového 
řízení, protože jejich zájmy ovlivňují průběh realizace celého projektu a závisí na nich 
i hodnocení projektu. Pokud neuděláme analýzu a nevznikne-li Registr zainteresova-
ných stran, existuje možné riziko opomenutí zájmu některé ze stran. (DOLEŽAL, 2013) 
Manažer projektu určuje všechny zainteresované strany a identifikuje jejich zájmy.  
Tyto skupiny lze dělit na primární a sekundární. Do primární skupiny patří 
vlastníci a investoři, zaměstnanci, zákazníci a v neposlední řadě i obchodní partneři. 
Mezi sekundární řadíme veřejnost, vládní instituce, konkurenty, media atd.  
Firma má zájem spolu s některými zainteresovanými stranami vytvořit zisk, zá-
roveň však musí porozumět jejich očekávání. Například vlastníci, investoři očekávají 
zisk a růst hodnoty podniku, zákazníci požadují produkty, služby v dobré kvalitě a po-
prodejní servis.  
Obchodní partneři se zaměřují na včasné plnění závazků a zaměstnanci chtějí 
mít dobré pracovní podmínky a přiměřené mzdy spolu s nefinančními benefity za odve-
denou práci. Firmy se snaží pomocí analýz nalézt ty, kteří budou mít největší vliv na 
prosperitu tzv. klíčové zájmové skupiny. Mezi nejčastější prostředky zapojení zaintere-
sovaných stran do projektu patří dotazníkové šetření, individuální jednání či neformální 
setkání. (DOLEŽAL, 2009) 
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1.1.5 Životní cyklus a fáze projektu 
Životní cyklus projektu je spojený s pojmy ,,Čas“ a „Fáze projektu“. V pojmu 
,,Čas“ je v projektu vymezena struktura, trvání, odhady a časové rozvržení jednotlivých 
činností včetně přiřazení zdrojů činnostem, stanovení konečných termínů a kontroly. 
Pod pojmem ,,Fáze projektu“ si můžeme představit skupinu logicky spolu souvisejících 
činností. V této části životního cyklu projektu stanovujeme řídící dokumenty spolu 
s procesy.  
Projekt jako celek můžeme rozdělit z časového a manažerského hlediska na ně-
kolik fází, které dohromady tvoří ,,Životní cyklus řízení projektu“. Každá fáze životního 
cyklu má svá specifika, ukončení jedné fáze je vždy základem pro zahájení další.  
Každá organizace by měla používat pro ně specifické modely životních cyklů. 
Životní cyklus projektu definujeme jako sérii fází, které provází projekt už od začátku. 
Počet logicky uspořádaných fází projektu a jejich názvy nejsou striktně dané, ale každá 
organizace si je sama přizpůsobí. Životní cyklus projektu je nezávislý na životním cyklu 
produktu, který tvoří výstup daného projektu, projekt by ho však měl zohledňovat. 
(MÁCHAL, 2015) 
Základní rozdělení: 
- konceptuální návrh - formulace základních záměrů a přínosů 
z uskutečnění projektu, odhady nákladů a času potřebného pro realizace 
- definice projektu- zpřesnění výstupů první fáze tzn. rozčlenění cílů, pří-
prava metodik a dovedností, zajišťování zdrojů, nastavení časového rám-
ce, propočet nákladů spolu s definicí rizik a předpokladů omezení, pří-
prava detailních plánů 
- produkce – vlastní realizace projektu  řízení subdodávek, kontrola po-
stupu dle časového plánu a rozpočtu, řízení komunikace a pořízení pro-
jektové dokumentace jako podklad pro užívání předmětu projektu  
- operační období – začlenění předmětu projektu do organizačních systé-
mů společnosti, hodnocení technologických, ekonomických a sociálních 
dopadů, zpětná vazba pro plánování dalších projektů  
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- vyřazení projektu – převedení předmětu projektu do odpovědnosti orga-
nizace, která ji poskytuje. Přesunutí zdrojů (např. pracovníků) na jiné 
projekty, zpracování získaných zkušeností z daného projektu. 
(SVOZILOVÁ, 2006) 
Na obrázku č. 3 je možné vidět obecné rozdělení jednotlivých fází. 
Obecná definice životního cyklu dle PMBOK:  
„Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, je-
jichž názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je 
v projektu angažována.“ (2008) 
Obecně platí, že fáze životního cyklu projektu definují: 
- jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu 
- jaké konkrétní výstupy, jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou 
ověřovány a hodnoceny 
- kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých úsecích. 
(SVOZILOVÁ, 2006) 
Obr. č. 3: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: upraveno dle Svozilová, 2006, str. 38 
1.1.6 Projektové dokumenty 
Dokumentace projektu představuje velmi důležité informace nejen pro projekto-
vý tým a projektového manažera, ale i pro zainteresované strany. Velká část dokumentů 
vzniká v plánovací fázi – kompletní dokumentace projektového produktu a veškeré plá-
ny. V realizační fázi vznikají zápisy z kontrolních porad a hlášení o stavu projektu 
a v uzavírací fázi pak předávací protokoly a závěrečná hodnotící zpráva.  
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Projektová dokumentace vzniká již záznamem prvního formulovaného návrhu 
projektu a končí po skončení projektu v uzávěrce, kdy se archivují dokumenty po pře-
dání produktu zákazníkovi.  
Dokumentaci lze strukturovat z mnoha hledisek, avšak základní hledisko vychá-
zí z primárního členění projektu na projektový produkt a řízení: 
- dokumentace projektového produktu (schémata, výkresy, popisy) 
- dokumentace procesů projektového řízení (projektové plány, pravidelná 
hlášení o stavu projektu) 
- obecná administrativní dokumentace (účetní dokumenty, personální data 
a výkazy)  
Dokumentaci můžeme také členit podle projektových fází. Jedná se o dokumen-
ty z předprojektové fáze např. studie proveditelnosti, dokumenty o zahájení projektu 
spolu s požadavky na projektový produkt od zákazníka či plánovací dokumenty, WBS1 
aj.  
Každý dokument má svůj vlastní životní cyklus, který začíná jeho vytvořením, 
modifikací, kdy se dokument na základě kontroly upřesňuje a dotváří. To vše končí 
schválením dokumentu. Největší pracovní úsilí je vynaloženo na vytvoření dokumentu. 
Následující procesy mohou trvat déle, ale obvykle nespotřebují tolik času. Schválení 
dokumentů probíhá často písemnou formou. Některé jsou schválené po cirkulaci se 
zpracovanými připomínkami (např. zápis z kontrolní porady).  
Projektovou dokumentaci má na starostí projektový manažer popř. člen projek-
tového týmu (záleží na velikosti projektu), ten musí stanovit formální pravidla pro 
vznik, ukládání a další nakládání s dokumenty. Většina dnešních dokumentů se vytváří 
v elektronické podobě, to usnadňuje práci s dokumenty a lepší skladovatelnost. Pracov-
níci k tvorbě dokumentů využívají hlavně programy typu textového a tabulkového edi-
toru atd.  
U technicky zaměřených projektů se využívají CAD, což jsou programy pro 
podporu konstruování. Nejdůležitějším nástrojem bývá software pro podporu řízení pro-
jektů např. MS Project.  
                                                 
1
 WBS může mít v malých projektech podobu seznamu činností a u velkých rozsáhlou strukturu 
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Je důležité si uvědomit, jak budeme ukládat dokumenty, zda budou archivovány 
papírově či elektronicky event. oběma způsoby. U malých projektů se bude častěji vy-
skytovat papírová dokumentace, u elektronické dokumentace se můžeme setkat se 
strukturovanými adresáři obsahující soubory kancelářských balíků (MS Office, LibreO-
ffice, OpenOffice) nebo využít software pro správu dokumentů například Google Drive. 
(SKALICKÝ, 2010) 
1.1.7 Definice projektových cílů 
Abychom mohli začít realizovat projekt, je třeba ho jasně popsat. Proto je zapo-
třebí určit výsledný stav a způsob jakým se k němu dostaneme. Při definici cíle je třeba 
zamyslet se nad zdroji, které budou zapotřebí, v úvahu musíme vzít čas, náklady, kvali-
tu a kvantitu. Po rozhodnutí o realizaci projektu bychom měli popsat daný projekt tak, 
abychom ho mohli celý nastínit. Při určování cílů je zapotřebí získat relevantní informa-
ce, názory, potřeby a sestavit strategii spolu s identifikací nezbytných činností 
k dosažení cíle.  
Cíl projektu může mít jak hmotnou podobu (postavení elektrárny či jiné budo-
vy), tak nehmotnou (nová organizace podniku, uspořádání konference apod.). 
V projektu a u programů bývá určen strategický cíl a cíle postupné. Strategický cíl je 
takový, u kterého je možné po realizaci určit přínosy pro organizaci. Podnikatelské pří-
nosy projektu vyplývají z velké míry po jeho ukončení. Postupné cíle přispívají strate-
gickému cíli a musí mít tzv. SMART vlastnosti. (SKALICKÝ, 2010) 
1.1.7.1 SMART cíl 
Je to pomůcka používaná k identifikaci projektových cílů. Neexistuje jedno-
značná interpretace písmen ve zkratce. Já jsem vybrala jedno z mnoha vysvětlení.  
Postupné cíle musí být ,,SMART“ : 
- Specific – specifické, určité, musí být jasně definovaný 
- Measurable – měřitelné (fyzikálními veličinami – výkon, rychlost, čas…); cíle 
se porovnávají se skutečnými výstupy projektu 
- Achievable – dosažitelné, musí být splnitelné 
- Realistic – reálné 
- Time–based – časově určené, projekty musí mít časový rámec  
(SKALICKÝ, 2010) 
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1.1.7.2 Trojimperativ 
Trojimperativ viz obrázek č.4  je grafický model znázorňující základní parame-
try projektu a jejich provázanost, změna jednoho parametru vede ke změně minimálně 
jednoho dalšího.  
Základní parametry: 
- čas 
- náklady 
cíle  
Obr. č. 4: Trojimperativ 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, dle (Doležal, 2010, str. 63) 
Cíl si můžeme představit jako bod v daném trojúhelníkovém prostoru. Pokud 
jsme ho definovali podle SMART, definovali jsme i vzdálenosti od jednotlivých vrcho-
lů. Většinou je požadována maximální specifikace cíle za minimální čas s využitím co 
nejnižších zdrojů (finančních i lidských).  
Vždy můžeme vidět provázanost těchto veličin a to nejen na úrovni projektu ja-
ko celku, ale i na úrovni jednotlivých činností. (SVOZILOVÁ, 2006) 
Při nedodržení plánu dochází k porušení části projektového trojimperativu, která 
má za následek porušení další části. Pokud se projekt zpozdí, například při ošizení kva-
lity dodávek, či se zapojí další zdroje, které se prodraží, změní se část nebo celý trojú-
helník.   
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Základní připomínky úspěšného řízení projektů: 
1. Předprojektové práce většinou zaberou jen 5% času z celého projektu, 
ale ovlivní 65% nákladů na projekt, plánování zabere jen 10% času a 
ovlivní 25% nákladů, návrh a realizace zaberou 85% času projektu a 
ovlivní jen 10% nákladů projektu. Proto cena změny roste exponenciálně 
s časem postupu projektu. 
2. Stres při projektu narůstá s časem, až se stane hlavní překážkou výkon-
nosti. 
3. Nelze se efektivně bránit změnám projektu, průběžné výkazy jsou ob-
vykle příliš optimistické, a proto je důležité mít reálný přehled o stavu 
projektu v každém okamžiku. (JANIŠOVÁ, 2013)   
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2 PLÁN PROJEKTU 
2.1 Úvod do plánování 
Plánování projektu zahrnuje činnosti zaměřené na vypracování modelu cesty 
k dosažení jeho cílů prostřednictvím směrovaného pracovního úsilí a s využitím dostup-
ných zdrojů. Projektové plánování a jeho aktivity začínají již předprojektovými studie-
mi (především proveditelnosti) a pokračují definováním projektu, kdy se stanovují rea-
listické předpoklady časového plánu, zdroje, odhady nákladů a posuzují se projektová 
rizika.  
Detailní plánování se dělá po ukončení jednání o kontraktu a podpisu smlouvy 
mezi dodavatelem a zákazníkem event. dalšími zúčastněnými stranami. Každá z etap 
plánu vychází z té předchozí. Pracovníci zpracovávající jednotlivé etapy mají 
s postupem času více znalostí a plán projektu se vyvíjí a realizuje. Z hlediska fází život-
ního cyklu je to období, které následuje po definování projektu, při němž vznikl logický 
rámec, jehož obsahem jsou požadavky zákazníka na cíle projektu, funkce předmětu pro-
jektu, hrubý harmonogram výstupů a náklady. 
Projektové plánování lze definovat jako proces, jehož výsledkem je plán kroků 
a činností, které vedou k jeho realizaci. V tomto procesu je projektový záměr detailně 
rozebrán z hlediska např. struktury, času, nákladů, rizik či kvality.  
Základní plán projektu obsahuje především plán rozsahu, časový plán a plán ná-
kladů tzv. tří dimenzí z projektového trojúhelníku. Existují doplňkové plány, které mají 
stejný význam jako tři hlavní plány. Mezi doplňkové může patřit plán komunikace, kva-
lity či obchodních činností. (SKALICKÝ, 2010) 
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2.2 Plán rozsahu 
Rozsah neboli oblast projektu definuje hranice projektu. Pokud nejsou hranice 
projektu určeny, a v případě, že doplňky nejsou správně zdokumentovány, má projekt 
sklony vymknout se kontrole. V dokumentech projektu, které definují jeho výstupy pro-
jektu, můžeme nalézt řešení, které se postupně vyvíjí od počáteční koncepce projektu až 
ke konečné. Z pohledu zainteresovaných stran představuje rozsah a výstupy projektu 
celkový obsah a to jak funkční a technické charakteristiky, tak i charakteristiky uživa-
telských rozhraní. Výstupy projektu musí být dodrženy dle rozsahu plánu, proto je také 
dobré definovat, co do rozsahu projektu nepatří.  
Výstupy dobrého projektu jsou hmotná a nehmotná aktiva, která byla projektem 
vytvořena. Mohou představovat výkresy, schémata, popisy, modely atd.  
Pod pojmem výstupy si můžeme představit nejen prodané produkty či zavedené 
služby, ale také procesy či organizační změny. Rozsah lze stanovit pomocí logického 
rámce nebo WBS. (DOLEŽAL, 2009) 
2.2.1 Logický rámec 
Logický rámec je metoda používaná v zemích s propracovaným řízením projek-
tů. Tato forma definování projektu využívá tabulku, kde základní princip spočívá, ve 
vzájemné logické provázanosti parametrů projektu viz tabulka níže. (SKALICKÝ, 
2010) 
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Tab. č. 4: Logický rámec projektu 
Záměr Objektivně ověři-
telné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Cíl Objektivně ověři-
telné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Konkrétní výstupy Objektivně ověři-
telné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Klíčové činnosti Zdroje (peníze, 
lidé…) 
Časový rámec akti-
vit 
Předpoklady a rizika 
 Předběžné podmínky 
Zdroj: zpracováno dle knihy Projektový management podle IPMA, str. 64 
První sloupec obsahuje: 
- Záměr popisuje přínosy po realizaci projektu a obvykle obsahuje nepří-
mo dosažitelnou věc, odvozuje se od hlavního problému. Musí odpovídat 
danému cíli.  
- Cíl musí být vždy jeden v rámci projektu. Uvádí stav, kterého chceme 
dosáhnout po ukončení projektu.  
- Konkrétní výstupy identifikují, jak chceme dosáhnout cíle.  
- Klíčové činnosti významně ovlivňují realizaci jednotlivých výstupů. 
(DOLEŽAL, 2009) 
V druhém sloupci nalezneme objektivně ověřitelné ukazatele, které by měly ob-
sahovat hodnoty, kterých chceme docílit ke splnění záměru. Sloupec třetí ukazuje, jak 
budou ukazatele zjištěny, včetně jejich ověření, kdo zodpovídá za ověření a jaké nákla-
dy a čas se váže na ukazatel. Předpoklady a rizika zobrazují, z čeho se vychází při pro-
jektu a uvádějí rizika spojená s ohrožením projektu.  
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První řádek čtvrtého sloupce se nevyplňuje, místo něj je přidán řádek 
,,předběžné podmínky“, kam se uvádějí informace, které musí být splněny pro vyplnění 
celé tabulky, například pokud chci rekonstruovat byt, je nutným předpokladem zajištění 
dostatečného množství finančních prostředků pro celou rekonstrukci.  
V rámci jsou logické vazby vertikální a horizontální. Vertikální vazba začíná od-
spodu a to tak, že jsou-li hotové klíčové činnosti, výsledkem jsou konkrétní výstupy, 
pomocí nichž dosáhneme cíle, který napomáhá k uskutečnění záměru. Rozpad může 
probíhat i odshora – dolů, od hlavního výstupu k dílčím.  
Orientování se v horizontální vazbě následně probíhá od pátého řádku, tedy 
předběžných podmínek tzv. cik-cak (viz obrázek č. 5). (DOLEŽAL, 2009) 
Obr. č. 5: Způsob čtení logického rámce 
Záměr Objektivně ověři-
telné ukazatele 
Způsob ověření 
Cíl Objektivně ověři-
telné ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady a rizika 
Konkrétní výstupy Objektivně ověři-
telné ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady a rizika 
Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec Předpoklady a rizika 
 Předběžné podmín-
ky 
Zdroj: vlastní 2015, dle knihy Projektový management podle IPMA, str. 67 
2.2.2 Work Breakdown Structure  
Grafické zobrazení projektových prací „Work breakdown structure“ (WBS), pod 
kterým si můžeme představit rozpad struktury prací, kde pod slovem práce myslíme 
práci dokončenou či vykonanou. Jde o výsledek procesu nikoliv o samotný proces. 
(DOLEŽAL, 2013) 
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Obr. č. 6: Příklad strukturního plánu projektu (WBS) rekonstrukce bytu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Na začátku je nutné vědět, co budeme dodávat a jaká je struktura produktu. Na 
to navazují činnosti, kterými realizujeme postupné cíle projektu a tím i hlavní cíl.  
Celá hierarchická struktura je založena na dělení velkých celků na celky menší. 
U složitých projektů není možné udělat přehledné grafické vyjádření, proto se tvoří tzv. 
podrobný rozpis prací, který odpovídá rozpisu jednotlivých cílů projektu. Podle podrob-
ného rozpisu prací se pak řídí čas a náklady, spolu s dalšími dokumenty projektu viz 
obrázek č. 7. (SKALICKÝ, 2010)  
  
Rekonstrukce 
bytu 
Podlaha 
Odstranění staré 
podlahy  
Koupě nových 
parket 
Položení parket 
Tapeta 
Strhnutí staré 
tapety 
Nalepení nové 
tapety 
Úprava zdí 
Nákup materiálu  
Oškrábání staré 
omítky  
Očištění zdí 
Penetrace 
Malba zdí 
Vybavení 
interiéru bytu 
Objednání 
nového nábytku 
Montáž nábytku  
Sestavení 
nábytku na míru 
Dekorace bytu - 
doplňky 
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Obr. č. 7: Vazba dalších plánovacích dokumentů na podrobný rozpis prací (WBS) 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015, dle knihy Projektový management a potřebné kompe-
tence, str. 129 
Pokud by v daném projektu nebyl WBS, nebyl by ani přehledný podklad pro to, 
co má být vypracováno, a hrozilo by, že se projekt vymkne kontrole. (DOLEŽAL, 
2013) 
2.3 Časový plán projektu 
Dobrý projektový plán obsahuje mimo jiné i časový rozvrh, ve kterém nalezne-
me úkoly projektu spolu s časovým určením a někdy i důležité milníky. Projektovému 
manažerovi pomáhá monitorovat a kontrolovat postup prací. Časový rozvrh je diagram 
klíčových fází projektu, činností a zdrojů, které jsou přiřazeny k jednotlivým úkolům. 
Není třeba dělat přehnaně optimistický plán, pokud ho nejsme schopni splnit, ideální je 
vytvořit přijatelné tempo a takový časový plán, který je realistický a zdůvodnitelný. 
(BARKER, 2009) 
Časový plán navazuje na strukturovaný plán rozsahu projektu, všechny činnosti 
musí být logicky správně uspořádané. (SKALICKÝ, 2010) 
(Struktura produktu PBS) 
Struktura projektu WBS 
Organizační struktura OBS  
Odhady materiálových 
a lidských zdrojů 
Matice odpovědností 
Hierarchie cílů 
Plán obchod. činností 
Plán komunikace 
Plán kvality 
Plán řízení rizik 
Harmonogram 
Plán nákladů – rozpočet, cash 
flow 
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2.3.1 Ganttův diagram 
Ganttův diagram neboli úsečkový diagram je skvělý nástroj pro plánování prů-
běhu projektu. Jsou zde evidovány práce, které jsou kalendářně naplánované. Každá 
činnost může mít dva i více řádků v závislosti na plánu a skutečnosti (běžná a kumulo-
vaná). Tyto činnosti jsou dále zobrazeny v časových úsečkách. Při kontrole se zjišťují 
odchylky a v závislosti na tom jsou dělána jistá opatření. (NĚMEC, 2004) 
Kompletní diagram zobrazuje minimální čas, který je potřebný pro dokončení 
projektu, znázorňuje činnosti, které je možné vykonávat souběžně. Je tvořen vodorov-
nými úsečkami, jejichž délky a umístění odpovídají plánovanému průběhu. Při tvorbě 
diagramu je nejprve nutné vypsat seznam činností, které jsou nezbytné pro dokončení 
projektu, následně je k nim třeba přiřadit časový průběh. Aktivity se sepíší pod sebe 
a časové intervaly na horizontální osu. Každá aktivita je znázorněna vodorovnou čarou 
začínající v čase započtení a končí v čase ukončení aktivity. Pokud činnosti probíhají 
současně, je třeba dát si pozor na to, aby první byla ukončena dříve, než započte další na 
ni navazující. (POSNER, 2008) 
Ganttův diagram je možné tvořit v programu MS Project, který je k tomu určen. 
Jako příklad jsem si vybrala ukázku ze své semestrální práce.  
Obr. č. 8: Ganttův diagram: Rekonstrukce dětského pokoje 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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2.4 Plán zdrojů 
Zdroje jsou nezbytnou součástí projektů, slouží k provedení činnosti a jejich na-
plánováním optimalizujeme jejich využití. Je třeba je stále monitorovat a řídit.  
Zdroje můžeme roztřídit na ty, které se spotřebovávají, to jsou zejména peníze 
a všechny druhy materiálu.  
Dalšími zdroji jsou ty, které nespotřebováváme, sem patří lidé, stroje, zkušební 
zařízení atd. Plánování zdrojů zahrnuje lidské, finanční a materiálové 
zdroje.(SKALICKÝ, 2010) 
Kapacitní plánování projektu se zabývá zdroji z hlediska pracovních sil a po-
třebných prostředků pomocí analýzy potřeb. Stanovuje jaké pracovní síly, materiály, 
stroje a zařízení jsou potřebné k provedení činnosti a zda jich bude v průběhu projektu 
dostatek.  
Hlavní procesy zahrnují: 
- Identifikace potřebných zdrojů a jejich nároků – jejich potřeba se od-
víjí od časového harmonogramu projektu, tedy době trvání jednotli-
vých činností. Je třeba vědět, které zdroje budeme potřebovat a kdy 
budou k dispozici. 
- Sestavení rozvrhu zdrojů a jejich analýza – výstupem plánování je 
výpočet rozvrhu zdrojů dle časového harmonogramu a jejich nároky 
na celý projekt. Pokud vzniknou problémy při čerpání zdrojů, je třeba 
je vyrovnat prostřednictvím jiného uspořádání činností v čase.  
Pro dokončení projektu je třeba kontrola zdrojů. Je tedy nezbytné splnit některé 
předpoklady např. přesné stanovení zdrojů už ve fázi plánování projektu. Máme-li málo 
disponibilních zdrojů, než bychom reálně potřebovali, je potřeba najít jinou variantu 
realizace projektu. Zvýší-li se v průběhu realizace požadavky na zdroje, je nutné dosáh-
nout úspor v jiných činnostech. (DOLEŽAL, 2009) 
Řízení lidských zdrojů se dá v projektu dobře popsat podrobným rozpisem prací, 
který končí v matici odpovědností, která pomáhá manažerovi přidělovat pozice příklad 
takové matice lze vidět na obrázku č. 6. 
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Matice odpovědností přiřazuje k jednotlivým částem rozpisu kvalifikační poža-
davky a odpovědnost. Kvalifikační požadavky slouží jako podklad pro organizační ob-
sazení v projektu. Odpovědnost vytváří v projektovém týmu přehlednou komunikaci.  
Tab. č. 5: Příklad matice odpovědností 
Zdroj: Vlastní zpracování 2016, dle (ŠPICAR, 2012) 
Pozn. R = responsible = realizátor; A = accountable = odpovědná osoba; I = in-
formed = člověk, který je o průběhu informovaný; C= consulted = člověk, který R vy-
hledává kvůli doporučením 
Matice odpovědností musí obsahovat časové parametry, které obsahují informa-
ce o předpokládaném termínu použití zdrojů a předpokládané délky plnění činností. 
(SVOZILOVÁ, 2006) 
2.5 Plán nákladů, rozpočet a cena projektu 
Cena obvykle vychází z předběžného rozpočtu na projekt, jeho úroveň přesnosti 
odpovídá přesnosti sestavovatelů. Může mít různé názvy např. předběžný či rámový 
rozpočet, stejně tak se provádí jeho sestavení podle různých metodik a šablon. Je třeba 
vědět, že projekt má svůj životní cyklus a náklady jsou čerpány po celou dobu trvání 
např. náklady na vývoj či návrh produktu, jeho výroba, náklady na provoz a údržbu či 
náklady na vyřazení a likvidaci.  
Určení ceny je velmi komplikovanou záležitostí, vyžadující mnoho znalostí 
a zkušeností osoby či týmu, který ji určuje.   
Činnost/ Pozice Projektový 
manažer 
Číšníci  Vyhazovači Uklízeči 
Výběr lokality A,R    
Příprava pití I R,A   
Bezpečnostní 
opatření 
I  R,A  
Úklid I,C   R,A 
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Cena je následně kombinací: 
- nákladových položek tvořící náklady na pořízení pracovní síly, která je 
potřeba při realizaci projektu 
- nákladů na nákup či pronájem technologií a vybavení, které spotřebová-
váme při vlastní realizaci, tyto náklady vycházejí ze současných cen na 
trhu či odhadů 
- nákladů na subdodávky, obvykle dle subdodavatelů 
- režijních nákladů 
- nákladů na krytí rizik projektu 
- ostatních nákladů a položek např. provize, profit dodavatele či cenové 
úpravy, které zobrazují cenové strategie 
U kontraktů s pevnou cenou je důležité znát rámcový průběh čerpání nákladů, ze 
kterého vychází vlastní financování projektu, jež je obvykle součástí smlouvy.  
Cena projektu je odměna za dodávku či provedení předmětu smlouvy při splnění 
podmínek specifikujících kontrakt.  
Cena z pohledu dodavatele obsahuje mnoho položek (např. náklady na řízení 
projektu, rizika, náklady na pořízení pracovní síly apod). Na cenu se můžeme dívat z 
pohledu zákazníka, který sleduje rozpočet, dobu návratnosti investice, diskontované 
peněžní toky, návratnost investice.  
Rozpočet projektu je časově fázovaný plán, který je nedílnou částí Plánu projek-
tu. Obsahuje všechny informace o čerpání zdrojů. Nalezneme v něm detailní rozpis ná-
kladů a jejich čerpání dle harmonogramu. Sestavuje se jako podklad pro jednání 
s dodavateli o ceně (předběžný rozpočet) a v plánovací fázi, kde je závazný z pohledu 
řízení projektu.   
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Druhy nákladů: 
- přímé náklady – lze je přímo přiřadit k projektu (např. práce, materiál, 
pořízení či pronájem technologií, cestovné, licence, nákup subdodávek 
pojištění, náklady na financování projektu či externí služby projektu) 
- nepřímé náklady – osobní náklady, náklady na provoz budov či daně 
a odvody 
- ostatní náklady – rezervy vytvořené na známá rizika, manažerská rezer-
va, provize, vyplacené bonusy apod. (SVOZILOVÁ, 2006) 
2.6 Plán komunikace 
Komunikace je důležitým prvkem  projektu, sdělované informace napomáhají 
k lepší efektivitě práce a zároveň budují dobré vztahy na pracovišti. Mnoho autorů defi-
nuje komunikaci jako umění jednat s lidmi. Je třeba komunikovat otevřeně a zajistit, 
aby každý člen v týmu nesl za část projektu zodpovědnost. Díky tomu bude usilovat 
o zdárné dokončení projektu. (POSNER, 2008) 
K předcházení problémů je třeba sdělovat informace mnoha článkům-
zákazníkovi, investorovi či akcionáři. Předejdeme tím neshodám v průběhu projektu. 
Projektový manažer požaduje, aby byl dodavatel dobře informován o potřebách 
i problémech. Management směřuje projekt správným směrem ke splnění cílů. Členové 
týmu řeší různé úkoly a poskytují informace ostatním. Celá komunikace zahrnuje in-
formovanost pracovníků, kteří sdělují potřeby manažerovi projektu, který následně in-
formuje zákazníka a investora.  
U větších projektů je komunikace lépe propracovaná, dělají se častěji kontrolní 
porady a zprávy o stavu projektu.  
Při řízení malých projektů obvykle stačí základní informace o stavu projektu. 
Pokud manažer sám řídí projekt je dobře informován o jeho stavu. V případě, že mana-
žer řídí více projektů najednou, deleguje pravomoci členům týmu, kteří se starají o jeho 
vedení.   
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Komunikační proces v malých projektech: 
- Pravidelně jednou týdně předat správu projektovému manažerovi. 
- Manažer zašle aktualizaci stavu investorovi a ostatním účastní-
kům (obvykle jednou za 14 dní či měsíc) a ti reagují na dané události. 
- Kontrolních porad se účastní celý tým. Porady jsou zaměřeny na porov-
návání stavů – skutečného s plánovaným, řeší se případné problémy či 
změny v projektu spolu s riziky. Konání porad je závislé na délce projek-
tu.  
U středně velkých projektů jsou stanové formy kontrol a zpráv: 
- Členové týmu zasílají detailní zprávu o stavu projektu manažerovi (ob-
vykle týdně či jednou za 14dní), zpráva obsahuje detailní postup projek-
tu. 
- Celý tým se účastní porad, kam zákazník s investorem pošlou své zá-
stupce. Manažer rozhoduje o formě porady – zda konat společné porady 
či oddělené. 
- Projektový manažer zasílá jednou za 14 dní či měsíc zprávu o stavu pro-
jektu všem zúčastněným. V měsíční zprávě by měl být uveden i finanční 
stav. 
Ve velkých projektech je potřebná komunikační strategie a plán. Stejně jako u 
středních projektů, probíhají kontrolní porady a zprávy na velkých projektech. Zde je 
nutné vytvořit plán komunikace: 
Způsob tvorby plánu u velkých projektů: 
- Je třeba identifikovat účastníky projektu a zjistit požadavky na komuni-
kaci. Např. skupiny pracovníků se stejnými komunikačními potřebami či 
jednotlivé osoby (investor, dodavatel). 
- Určit jaké informace potřebuje každý z účastníků znát, a jaký je nejlepší 
komunikační kanál. Efektivní způsob může mít velký přínos pro tým.  
- Stanovit dobu přípravy komunikace, její frekvenci a termíny spolu 
s odpovědnými osobami. 
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Existují různé typy komunikací, mezi něž se řadí ty, které jsou povinné (zprávy 
o stavu projektu, kontrolní porady, porady s řídícím výborem, zprávy pro státní institu-
ce) a ty, které jsou dané zákonem. Nepovinné – obvykle určené pouze pro čtení (konzul-
tace s pracovníky, dokumentace umístěná v archivu) a marketingová komunikace (pro-
jekty, které vyvolají veřejný zájem a tím se vytvoří dobré jméno firmy či produktu) 
(SKALICKÝ, 2010) 
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2.7 Zhodnocení projektu 
Závěrečné zhodnocení je důležitým podkladem v každém projektu. Dělá se po 
dodání jeho výsledků nebo fáze. Každou fázi projektu je třeba ukončit, vyhodnotit 
a zdokumentovat. Je třeba zkontrolovat, zda byly dosaženy cíle projektu a očekávání 
zákazníků.  
Pokud byla na projekt podepsána smlouva, je třeba přesunout odpovědnost 
z dodavatele na vlastníka projektu a vytvořit předávací dokumentace. Výsledky a po-
znatky jsou zdokumentovány a uloženy tak, aby se daly využít v budoucích projektech.  
Častou příčinou zpoždění projektu je, že se zpozdí jeho začátek či konec nebo 
nejsou dostatečně stanoveny cíle projektu. Předání projektu se realizuje způsobem uve-
deným ve smlouvě.  
Součástí postupu obvykle je: 
- předání dokumentace na produkt, předání zkušebních 
lů  a akceptačních protokolů 
- konečné vyhodnocení finanční stránky projektu 
- závěrečná zpráva projektového týmu 
- výhrady v protokolech 
- uzavření dohody o následném provozu  
Po skončení projektu je třeba, aby projektový tým provedl své vlastní zhodnoce-
ní projektu. Proto existuje po projektová fáze, ve které se zpětně vyhodnocuje celý pro-
jekt. Obvykle začíná s časovým odstupem, kdy je možné vidět některé nedostatky 
a v budoucím projektu se jim vyhnout. (DOLEŽAL, 2009) 
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3 RIZIKA PROJEKTU 
Analýza rizik bývá často velmi zanedbávána a může vést k problémům 
s plněním termínů nebo dodržením rozpočtu projektu. Dopad rizikové události je pouze 
negativní, jako následek škody pro majitele. (TROMMSDORFF, 2009) 
3.1 Řízení rizik 
Řízení rizik vychází z rizikového inženýrství, které představuje  technicko – 
ekonomickou disciplínu. Řízení rizik projektu by mělo navazovat na řízení rizik v celé 
firmě. Při vzniku ohrožení bychom měli ihned zjistit rizika a najít vhodné řešení. 
(DOLEŽAL, 2009) 
Typy rizik: 
- čisté riziko – má výhradně negativní dopad 
- spekulativní riziko – je to takové riziko, do něhož vstupujeme s vizí pro-
spěchu, ale je zde možnost i velké ztráty-např. hazardní hry, 
v nichž   hraje důležitou roli náhoda 
Nejistota je stav, v němž si nejsme jisti splněním cílů, kterých chceme dosáh-
nout. Cíle mohou být osobní-např., pokud se potřebuji včas dostavit na důležitou zkouš-
ku, při realizaci projektu (dodání produktu) nebo podnikové (zvýšení tržního podílu na 
trhu). Je tedy nutné cíle znát.  
Typy nejistot: 
- variabilita – výsledek je předem známý, např. hod kostkou – víme, že 
padne číslo od 1 do 6 
- neurčitost či nejistota – výsledek závisí na okolnostech, o kterých nemá-
me dostatek znalostí či informací např. přírodní katastrofy (KORECKÝ, 
2011) 
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3.2 Identifikace rizik a jejich hodnocení 
Je třeba určit, která rizika se mohou vyskytnout v projektu. Například uvnitř pro-
jektu se mohou vyskytnout rizika v podobě nejistoty funkčnosti nového stroje, vně pod-
niku pak změna kurzu.  
Riziko se může vyskytnou v oblastech: 
- rozpočtu a financování projektu 
- časovém harmonogramu 
- změnách požadavků 
- technické oblasti – nové nevyzkoušené způsoby řešení projektu 
- personálních záležitostí 
- obchodních záležitostí – plnění smluv, změna dodavatele 
- podnikání či legislativy 
Rizika projektu je také třeba ohodnotit a to na základě jejich důležitosti pro pro-
jekt. Při plánování se stanovují rizika, která se však postupem času mohou měnit a 
z malých rizik se mohou stát velká. Proto je třeba vytvořit si kontrolní seznam riziko-
vých faktorů a ty následně ohodnotit (riziko malé, střední a velké). (SKALICKÝ, 2010) 
Rizika můžeme identifkovat mnoha způsoby např. posouzením dokumentace, 
kontrolním seznamem, dotazníky, SWOT analýzou atd. Kontrolní seznam obsahuje 
kategorie, které je nutné zvažovat. (TROMMSDORFF, 2009) 
3.2.1 SWOT analýza 
V předprojektové části projektu je možné udělat předběžnou analýzu rizik a pří-
ležitostí pomocí SWOT analýzy. Tato metoda zjišťuje silné a slabé stránky spolu 
s příležitostmi a riziky (viz tabulka č. 7). 
Vychází z písmen anglických slov: 
- Strengths – silné stránky, vnitřní síly 
- Weaknesses – vnitřní slabé stránky 
- Opportunities – vnější příležitosti 
- Threats – vnější hrozby 
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Na začátku je třeba stanovit, co je předmětem prováděné analýzy např. firma či 
projektový tým nebo samotný projekt.  
Tab. č. 6: Příklad SWOT analýzy 
Silné stránky Příležitosti 
Strategická poloha Nové technologie 
Pracovní síla Ekonomické podmínky 
Finanční stabilita Rozvoj infrastruktury 
Kvalitní vybavení Vysoká nezaměstnanost 
Slabé stránky Hrozby 
Nevyhovující management firmy Rostoucí konkurence 
Závislost na dodavateli Legislativní změny 
Zdroj: vlastní zpracování 2015 
SWOT analýzu lze rozšířit a zpřesnit setříděním jednotlivých položek dle důleži-
tosti a nastavením strategií: 
Strategie: 
- SO – využití silných stránek na získání konkurenční výhody 
- WO – odstranění slabých stránek s využitím příležitostí 
- SW – využití silných stránek k eliminaci hrozeb 
- WT – minimalizace slabých stránek a hrozeb (DOLEŽAL, 2009) 
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3.3 Analýzy a ošetření rizik 
Analýzy se tvoří na začátku projektu, po zpracování plánu projektu a skončení 
výběrových řízení na dodávky. Zároveň patří mezi nejkomplikovanější procesy.  
Při analýze rizik provádíme různá šetření: 
- Rozpoznání rizik – snažíme se zjistit, jaká ohrožení se mohou vyskytnout 
v projektu, a zaznamenáváme je. Je třeba nalézt významná nebezpečí, 
která mohou ovlivnit průběh a zakončení. Nejčastěji používanou meto-
dou je brainstorming
2. Firmy si často vytváří seznam ohrožení a na zá-
kladě minulých projektů zvažují možná nebezpečí pro aktuální projekt. 
- Posouzení rizik projektu – odhad pravděpodobnosti výskytu nebezpečí 
a jeho dopad. V této fázi se využívají expertní odhady a statistické pře-
hledy. 
Rizika posuzujeme kvantitativně a kvalitativně. Kvantitativní posouzení zahrnu-
je hodnoty pravděpodobnosti číselnou hodnotou. Kvantitativní je pouze slovní ohodno-
cení např. vysoká, střední a nízká pravděpodobnost nebo bodovací stupnice. 
(DOLEŽAL, 2009) 
Pro rizika musíme vybrat nejvhodnější protiopatření, takové, u kterého jsou ná-
klady přijatelné (viz tabulka č. 8). Po vybrání nejvhodnějšího opatření provedeme kroky 
k jeho realizaci. Důležité je vědět čeho má být dosaženo spolu s náklady na ošetření 
a osobou, která bude vše realizovat.  
Tři přístupy k riziku: 
- averze k riziku – vede ke snaze zabránit negativním situacím tzn. vybírat 
přijatelné či nízkorizikové varianty. 
- neutrální postoj k riziku – averze a risk jsou vyvážena.  
- sklon k riziku – upřednostňování rizikových variant. 
  
                                                 
2
 metoda založená na diskuzi účastněných osob, ty následně sdělují své myšlenky a nápady na dané téma 
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Mezi nástroje protiopatření patří: 
- zadržení rizik 
- redukce 
- sdílení rizik 
- transfer 
- pojištění 
- vyhýbání se rizikům 
- tvorba rezerv 
(PROSTĚJOVSKÁ, 2013) 
Tab. č. 7: Protiopatření vzhledem k dopadu a výskytu 
Zdroj: Vlastní zpracování 2016, dle (PROSTĚJOVSKÁ, 2013) 
 Vysoká pravděpodobnost 
výskytu 
Nízká pravděpodobnost 
výskytu 
Vysoký dopad Vyhnutí se Pojištění 
Nízký dopad Retence a redukce Retence 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
4 PROJEKT VÝSTAVBY VÝROBNÍ HALY 
V praktické části představím společnost a její probíhající projekt. Využiji pod-
klady z teoretické části, podle níž rozpracuji konkrétní plány. 
4.1 Představení podniku 
Firma Enix metal s.r.o. je česká soukromá firma, která vznikla 16. 5. 2011. Sídlo 
společnosti se nachází v Klatovech, na adrese Pod Koníčky 454, Klatovy 33901. Provo-
zovna se nachází v Příchovicích 5, Přeštice 33401.  
Společnost je strojírenská a specializuje se na kusovou výrobu svařovaných dílů 
a strojní opracování kovů podle technické dokumentace zákazníka, výrobou kovových 
konstrukcí a kovodělných výrobků. Umožňuje skladování, balení zboží, manipulaci 
s nákladem a technickou činností v dopravě. V neposlední řadě se zabývá výrobou stro-
jů a zařízení a zprostředkováním obchodu a služeb v zámečnictví, nástrojařství a obrá-
běčství. 
Objednávky jsou realizovány zakázkově, což umožňuje rychlou reakci na poža-
davky jednotlivých zákazníků. Ke každému zákazníkovi společnost přistupuje individu-
álně, tak, aby byly uspokojeny jeho potřeby a přání a finální výrobek byl jedinečný.  
Díky profesionalitě a zkušenostem na trhu vzrůstá počet spokojených zákazníků, 
kterými jsou firmy, z České republiky, Německa, Belgie a Norska.  
V květnu 2011 firmu založil V. Pekhart, v lednu 2012 vstoupili do firmy společ-
níci A. Zvolánek a Ing. M. Kalčík. Od května 2014 je ve vlastnictví V. Pekharta 
a Ing. M. Kalčíka.  
V současné době disponuje osmi stálými zaměstnanci a šesti až deseti zaměst-
nanci pracujícími pod agenturou Promotherm s.r.o. Agenturní zaměstnanci jsou nabíráni 
individuálně v závislosti na náročnosti a termínech dokončení práce. Svářeči mají platná 
oprávnění podle ČSN EN 287-1. Ve firmě pracuje na plný úvazek svařovací inženýr 
EWE. 
Z původně malého provozu se nyní stává větší firma, která se nadále rozrůstá. 
Snaží se získat co nejlepší pozici na trhu. 
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4.2 Popis projektu 
Firma Enix metal s.r.o. se v lednu roku 2014 rozhodla, že si postaví vlastní vý-
robní haly. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo snížení nákladů, špatné vztahy 
s momentálním pronajímatelem a zároveň horší dopravní dostupnost, jak pro zaměst-
nance, tak i pro samotné majitele.  
V průběhu roku 2014 si společnost vyhlédla pozemek v průmyslové zóně v Kla-
tovech Pod Borem a projednali s městem koupi. Po několika řízeních pozemek koupila 
a začala shánět finanční výpomoc na samotnou stavbu haly a to v podobě úvěru.  
Po nalezení projektanta a generálního dodavatele se vypracovala výkresová do-
kumentace a vytvořila se územně plánovací a projektová dokumentace, která se násled-
ně nechala schválit stavebním úřadem. Stavba haly začala v květnu 2015, její kolaudace 
proběhla na konci února 2016. 
Výstavbu výrobní haly podnik financoval z části z vlastních zdrojů a z části po-
mocí sjednaného úvěru. Podnik měl sjednané finance před realizační fází v období pří-
pravy. Pan Pekhart spolu s panem Kalčíkem hledali vhodného dodavatele s nejvýhod-
nějšími podmínkami. Stala se jím firma Welding Consult s.r.o. Zajistila dodávku ocelo-
vé konstrukce včetně výroby, montáže a opláštění haly. Dodala střešní a stěnové pláště.  
V průběhu stavebního řízení si investoři vyjednali potřebné podmínky a uzavřely 
smlouvu s ČSOB, která jim profinancovala část projektu. Profinancování proběhlo poté, 
co firma Enix metal s.r.o. začala sama financovat část projektu. Tato část byla ve výši 
40% celkové investice.  
Rozpočet musel být sestaven co nejpřesněji, aby nenastala situace, kdy nebude 
mít firma dostatečné finanční prostředky. Zároveň investoři museli vědět, jak velký úvěr 
si mají sjednat. 
4.3 Registr zainteresovaných stran 
Firma sestavila registr, který je výstupem analýzy, jíž zjistíme strany, které jsou 
s projektem spojeny a to ať pozitivně či negativně nebo přímo či nepřímo. Tyto vztahy 
musí firma řídit, protože významně ovlivňují projekt výstavby haly.  
41 
Tento registr firma vytvořila v zahajovací fázi projektu poté, byl určen záměr. 
Podnik ho využil při stanovení aktivit a sestavení komunikačního plánu, který na tento 
registr navazuje. V případě potřeby je firmou aktualizován tak, aby nebyla opomenuta 
žádná ze stran. 
Diagram zobrazuje jednotlivé strany s určitým vlivem a postojem k projektu, 
který usnadní strategii.  
Zainteresované strany jsem rozdělila na primární a sekundární dle významnosti. 
Mezi primární strany patří: 
- vlastníci firmy, kteří jsou zároveň investory projektu 
- projektant 
- zaměstnanci 
- dodavatelé 
- zákazníci firmy 
Sekundárními stranami jsou zejména: 
- konkurence 
- správa Klatov 
Vlastníci firmy chtějí zvýšit povědomí v lokalitě a rozšířit svou působnost. Je-
jich zájem je nejdůležitější, protože jako investoři stojí za samotným projektem. 
Projektant také patří do primární skupiny, protože celý projekt navrhoval. Jeho 
vliv i zájem na zdárném dokončení projektu je vysoký převážně proto, že se s daným 
projektem prezentuje veřejnosti. 
Zaměstnanci mají značný zájem na tom, aby se nová hala postavila už proto, 
že budou snáze dojíždět do zaměstnání. Nyní se stává, že některé vlakové a autobusové 
spoje nejsou dosažitelné. V budoucnu se tomu tak předejde. Jejich vliv je však nízký. 
Dodavatelé byli zvoleni firmou pro jednodušší možnost dodat zboží. Do nové 
haly bude možné snazší vjíždění nákladních automobilů i překládka materiálu. Součas-
ná hala má horší přístup stává se, že řidiči kamionů do ní nemohou vjet. Zároveň mívají 
problém i se samotným nalezením obce Příchovice. Zájem na výstavbě je vysoký, 
ale vhledem k tomu, že projekt nemohou ovlivnit, mají nízký vliv. 
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Zákazníci firmy budou mít také snazší přístup, jak jsem již zmínila u dodavatelů. 
Přesto pro ně výstavba haly není prioritní. Proto jsem zvolila nízký zájem i vliv. 
Konkurence se prozatím o projekt moc nezajímá. Nemůže ho výrazně ovlivnit, 
proto je vliv i zájem nízký. 
Správa Klatov významně napomáhá  rozvoji města. Zlepšuje infrastrukturu a lá-
ká podnikatele. V současné době prodává další pozemky v okolí města, které jsou urče-
né firmám pro podnikání. Na tomto projektu má značný zájem a snaží se ho podporovat. 
Zejména pro vlastní rozvoj. 
Tab. č. 8: Rozdělení stakeholderů dle strategie 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
Jak vidíme z tabulky zaměstnance, dodavatele a správy Klatov v čele se staros-
tou postačí průběžně informovat o výstupech projektu. Vlastníci firmy a projektant patří 
mezi nejdůležitější osoby v projektu. Mají největší vliv a zájem na jeho uskutečnění. 
Zákazníky a konkurenci postačí monitorovat a v případě zájmu jim odpovědět na otázky 
týkající se projektu. Není třeba je nijak více informovat.  
Vliv         Zájem Nízký Vysoký 
Vysoký  Vlastníci firmy, Projektant 
Nízký Zákazníci, Konkurence Zaměstnanci, Dodavatel, Správa Klatov 
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5 PLÁN PROJEKTU 
V této kapitole nastíním jednotlivé plány (plán rozsahu, časový plán, plán zdro-
jů, plán nákladů a v poslední řadě plán komunikace). Výsledkem budou kroky, které je 
nutné udělat proto, aby byl projekt úspěšný.  
V plánu rozsahu definuji co je projektovým cílem. Vytvořila jsem logický rámec 
projektu, který zobrazuje aktivity vedoucí ke splnění jednotlivých cílů. Popisuje vstupy, 
které byly použity v projektu, a časový harmonogram, jímž se výstavba řídí.  
Vytvořila jsem přehledný podklad strukturou projektového díla (WBS). V další 
podkapitole jsem vytvořila časový plán pomocí nástroje MS Project.  
Třetí podkapitola tvoří plán zdrojů zde, jsem sepsala veškeré zdroje potřebné 
v projektu.  
V plánu nákladů jsem rozepsala náklady na práci a dodávky spolu s náklady na 
montážní práce. Následovat bude plán komunikace, kde nalezneme nejčastější používa-
né druhy komunikace v projektu. 
Obr. č. 9: Trojimperativ projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
Na obrázku výše je vidět trojimperativ projektu, který je tvořen cílem, rozpoč-
tem a časem. Čas je jasně dán únorem 2016, kdy má být výsledná stavba zkolaudována 
a uvedena do provozu. Náklady by neměly převýšit částku 30 milionů korun, kterou si 
firma stanovila v přípravné části.  
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5.1 Plán rozsahu 
Tento plán jsem rozdělila na logickou rámcovou strukturu, která s plánem rozsa-
hu úzce souvisí, a strukturu projektového díla. 
5.1.1 Logický rámec 
Logický rámec jasně zobrazuje důležité části projektu-účel, cíl, dílčí výstupy 
a k nim odpovídající aktivity. Investoři tak mohou kontrolovat jednotlivé činnosti a do-
sažené výsledky.  
Tvorba logického rámce proběhla na počátku projektu. Investoři zadali cíl pro-
jektu spolu s potřebnými dokumenty projektantovi, který jim vytvořil výkresy. Doku-
menty mimo jiné obsahovaly minimální velikost haly a počet místností. Následně byl 
vytvořen plán, který byl předán generálnímu dodavateli, aby mohl začít.  
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Tab. č. 9: Logický rámec projektu výstavby výrobní haly 
Zdroj: vlastní zpracování 2016, interní dokumenty firmy Enix metal s.r.o. 
  
  Logika intervence Objektivně ověřitelné 
ukazatele úspěchu 
Zdroje a pro-
středky pro 
ověření 
Předpoklady 
Účel/záměr 
projektu 
 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje k ověření  
Výstavba vlastních 
prostor pro podni-
kání spolu 
s rozšířením působ-
nosti 
Snížení nákladů Administrativa  
Cíl projek-
tu 
 
Účel Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje k ověření Předpoklady 
Výstavba haly 
v Klatovech do 29. 
2. 2016 
Výstavba haly do da-
ného termínu a uvede-
ní do provozu 
Kolaudační 
zpráva 
Dostatek 
finančních 
zdrojů 
Dílčí vý-
stupy pro-
jektu 
(postupné 
cíle) 
 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje k ověření Předpoklady 
1. Předprojektová 
fáze 
1. Zajištění financí od 
banky, zajištění pro-
jektanta, výběr gene-
rálního dodavatele a 
získání všech potřeb-
ných povolení (staveb-
ní povolení, územní 
rozhodnutí) 
1. Smlouva 
s bankou, 
smlouva s pro-
jektantem, se-
psání smlouvy 
s generálním 
dodavatelem a 
smlouva s úřady 
Bankovní 
výpomoc, 
spolehlivý 
projektant a 
platné a 
schválené 
dokumenty a 
dostatečné 
zdroje 
   Spolehlivý 
projektant 
2. Realizační fáze 2. Funkční hala splňu-
jící předpisy a normy 
2. Protokol o 
zahájení výstav-
by 
 
    
    
3. Závěrečná fáze 3. Kolaudace a uvede-
ní do provozu 
3. Kolaudační 
zpráva, protoko-
ly o zkouškách 
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Tab. č. 10: Logický rámec projektu – pokračování 
Zdroj: vlastní zpracování 2015, interní dokumenty firmy Enix metal s.r.o. 
Aktivity 
v pro-
jektu  
(klíčové 
činnosti) 
Aktivity Prostředky/vstupy Harmonogram Předpoklady 
WP1:hledání pozemku, 
jednání s městem o koupi 
pozemku, jednání s bankou 
o úvěru, uzavření smlouvy 
s bankou, koupě pozemku 
investor;  
3 290 000 Kč 
8 měsíců (le-
den-srpen 
2014) 
  
WP2: sepsání smlouvy, 
rozhodnutí o velikosti haly, 
vypracování výkresové 
dokumentace, rozhodnutí o 
konečném vzhledu a 
funkčnosti haly 
investor, projek-
tant, generální 
dodavatel;   
606 000 Kč 
5 měsíců (září 
2014-leden 
2015) 
Dostatek 
finančních 
prostředků 
WP3: poptávkové řízení na 
generálního dodavatele, 
schválení subdodavatele a 
sepsání smlouvy, tvorba 
plánů (výkresů) 
generální dodava-
tel, investor, práv-
ník; 355 000 Kč 
1 měsíc leden 
2015 
Získání 
všech po-
třebných 
povolení ke 
stavbě 
WP4: projektová dokumen-
tace pro územní řízení, 
územní řízení, územní roz-
hodnutí, projekt pro sta-
vební povolení, stavební 
řízení, stavební povolení 
pracovník Staveb-
ního úřadu; 
628 000 Kč 
3 měsíce (únor-
duben 2015) 
Včasné do-
končení a 
předání stav-
by 
WP5:hrubé terénní úpravy, 
vybudování inženýrských 
sítí, oplocení, výstavba 
nosných konstrukcí haly, 
opláštění haly, zastřešení, 
vybetonování podlah 
v halách, administrativní 
zázemí, vnitřní a venkovní 
úprava 
generální dodava-
tel, stavbyvedoucí, 
stavební dozor 
23 500 000 Kč 
9 měsíců (kvě-
ten 2015-leden 
2016) 
  
WP6: předání stavby vlast-
níkovi, kolaudace, vyhod-
nocení projektu 
generální dodava-
tel, kolaudační 
komise; 1 000 Kč 
(kolaudace) 
1 měsíc (29. 
února 2016) 
  
     Rozhodnutí 
majitelů 
podniku o 
výstavbě 
vlastní haly 
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Jak je vidět z rámce výše, cílem projektu je výstavba haly do termínu 29. 2. 
2016, kdy proběhne kolaudace a pomalu se spustí její provoz. Širším záměrem jsou 
vlastní prostory pro podnikání a zároveň rozšíření podnikatelské působnosti. Hlavním 
důvodem, jak již jsem uvedla je potřeba snížit náklady za pronájem. Dalším důvodem je 
zlepšení dopravní dostupnosti.  
Činnosti v rámci jsou rozděleny dle časové posloupnosti do tří období.  
Předprojektová část, která v sobě zahrnuje rozhodnutí o vlastní výstavbě. Po-
ptávku po projektantovi, v neposlední řadě jednání s generálním dodavatelem a vypra-
cování jednotlivých dokumentací.  
Realizační část v podobě samotné výstavby.  
Závěrečnou část kdy se celý projekt uzavře a stavba se zkolauduje. Všechny tyto 
fáze jsem popsala v následující podkapitole, která se zabývá WBS.  
5.1.2 Work Breakdown Structure 
Pomocí hierarchické struktury činností jsem zpřehlednila aktivity v projektu, 
které jsem dále rozepsala.  
WBS jsem rozdělila na předprojektovou fázi, realizační a závěrečnou. Vhledem 
k rozsahu samotné WBS, jsem zde pro přehlednost uvedla pouze tyto tři větve. Větve 
obsahují veškeré činnosti, které jsou nutné k naplnění hlavního cíle projektu. Celkovou 
strukturu lze nalézt v příloze A.  
Na obrázku jsou zobrazeny veškeré fáze v tomto projektu, které jsem podrobněji 
rozepsala v následujícím textu pod obrázkem. 
Obr. č. 10: Zjednodušená WBS struktura 
 
Zdroj: vlastní zpracování 2016  
Výstavba 
výrobní haly 
Předprojektová 
fáze 
Realizační fáze Závěrečná fáze 
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Předprojektová fáze 
Předprojektová fáze projektu trvala poměrně dlouhou dobu, protože zástupci 
firmy hledali vhodnou lokalitu ke stavbě haly. Měla splňovat několik podmínek.  
Za prvé bylo nutné, aby byla stavba blízko města.  
Za druhé k ní musela vést dobrá přístupová cesta. 
Za třetí cena pozemku musela být přijatelná pro majitele. Vyhovující pozemek 
našli v průmyslové zóně u Klatov směrem na Plzeň, kde zrovna probíhaly dražby. 
Vzhledem k nutnosti úvěru vlastníci jednali s bankou, které byly předloženy vý-
sledky hospodaření za minulé roky. Podmínkou banky bylo, že projekt začne nejdříve 
financovat firma a to ve výši cca 30%. Po pár týdnech rada města rozhodla o prodeji 
pozemku. 
V dalším období firma oslovila projektanta, sepsala s ním smlouvu na zakázku 
na vypracování projektu výstavby výrobní haly. Jeho úkolem bylo navrhnout projekt ke 
stavbě a sehnat potřebné podklady tak, aby byly splněny požadavky investorů.  
Podnik také vypsal poptávkové řízení na dodavatele, kterého po pár dnech 
schválil. Generálním dodavatelem se stala firma Welding Consult s.r.o. Té byl sdělen 
konkrétní termín, do kdy je třeba postavit halu, požadavky na provedení včetně rozlohy 
pozemku, v neposlední řadě rozpočet projektu a také požadavky na materiál. Tyto poža-
davky zahrnují údaje o materiálu, z něhož má být hala postavena.  
V další fázi byla vypracována dokumentace pro územní řízení. Ta obsahuje in-
formace (např. o protipožárním zabezpečení stavby o přípojkách a elektroinstalaci atd.). 
Cílem je dokázat, že stavba bude v souladu s normami. Z této dokumentace musí být 
jasné rozměry stavby a odsazení stavby od pozemku. Stavební úřad posoudil dokumen-
taci a kladně žádost vyřídil.  
Následoval projekt pro stavební povolení s celkovou dokumentací, který obsa-
hoval souhrnnou technickou zprávu (stavební části, topení, plyn, kanalizace, voda), vý-
kres stavby a požárně bezpečností řešení stavby. Pro územní řízení, i pro dokumentaci 
pro stavební povolení bylo třeba provést geologický průzkum, který potvrdil, že se na 
pozemku nevyskytují archeologická naleziště.  
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Obr. č. 11: Část WBS - předprojektová fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
Realizační fáze 
Po vyřízení veškerých povolení byl vypracován časový harmonogram a výstavba 
výrobní haly mohla začít. Celé období trvalo 196 dní. V průběhu stavby bylo nutné dle 
zákona vést stavební deník, do kterého stavbyvedoucí pravidelně zapisoval aktivity na 
stavbě.  
Celá hala je rozdělena na dvě části.  
První část je zámečnická, kde strojní zámečníci obrábějí kovy v kusové výrobě 
či při opravách.  
Druhá část je obráběčská, zde se výrobky soustruží, vrtají a frézují. Jak jsem již 
zmínila, celá hala je dvoulodní, její délka je 66 m a šířka 28 m. Celá podlaha v hale se 
musela zhutnit válcováním, aby vydržela tlak strojů a nepohybovala se.  
Proto je tvořena 50 cm vrstvou kamene a 16 cm vrstvou železo-betonu. 
Realizační fáze začala hrubými terénními úpravami, viz obrázek č. 12.  
Předprojektová fáze 
Rozhodnutí o 
výstavbě 
Shánění 
pozemku 
Jednání s mětem o 
koupi 
Jednání s bankou 
o půjčce 
Uzavření smlouvy 
s bankou 
Koupě pozemku 
Hledání 
projektanta 
Sepsání 
smlouvy 
Rozhodnutí o 
velikosti haly 
Vypracování 
dokumentace 
Konečné rozhodnutí o 
vzhledu a funkčnosti 
Jednání s 
dodavatelem 
Poptávkové 
řízení 
Sepsání 
smlouvy 
Tvorba 
výkresů 
Vypracování dokumentace 
Tvorba dokumentace pro 
úsemní řízení 
Územní 
řízení 
Územní 
rozhodnutí 
Projekt pro stavební 
povolení 
Stavební 
řízení 
Stavební 
povolení 
Průzkumy 
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Ty řeší terénní nerovnosti a modelaci terénu. Ten bylo nutno srovnat pomocí 
stavební techniky. Vzhledem k velké nerovnosti pozemku tyto úpravy trvaly nejdéle ze 
všech aktivit samotné výstavby. 
Obr. č. 12: Pozemek po hrubých terénních úpravách 
 
Zdroj: interní dokumenty firmy Enix metal s.r.o. 
Následovalo vybudování inženýrských sítí, které spočívalo v přívodu energií, 
vody, plynu a kanalizace na pozemek. Poté byl pozemek oplocen a zároveň na železo-
betonové patky byly postaveny nosné konstrukce. Po tomto kroku byl vybudován obvo-
dový plášť. Tato aktivita trvala 15 dnů.  
Zastřešení probíhalo od konce listopadu do poloviny prosince. Střecha je dvou-
plášťová, šikmá. Tvorba administrativního zázemí byla spojena s litím syntetických 
podlah, v hale i v kancelářích. Poslední aktivita zahrnovala zabudování dveří a vrat. 
Venku bylo vytvořeno podélné parkoviště.  
Nakonec bylo nutno provést protipožární ochranu dle projektové dokumentace, 
ve které byly uvedeny veškeré aspekty požární bezpečnosti.  
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Obr. č. 13: Část WBS - realizační fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
Závěrečná fáze 
Je to poslední období po ukončení výstavby haly. V tomto období dochází 
k předání stavby vlastníkům, dle předávacího protokolu. Dokument obsahuje informace 
o předmětu, v tomto případě hale a zároveň informace o tom, kdo komu a co předává. 
Současně musí být jasně dané, kde a kdy byl dokument podepsán.  
V neposlední řadě je nutné uzavřít staveniště, potom může stavení úřad provést 
kolaudaci. Závěrečná kontrolní prohlídka by měla proběhnout v druhé polovině února. 
Kontrola probíhá dle schválené projektové dokumentace.  
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Geologický 
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Hrubé terenní 
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Komise kontroluje dodržení projektové dokumentace, zda nemůže dojít při uží-
vání haly k ohrožení života či životního prostředí. Po provedení kontroly je stavební 
úřad nucen do 15 dnů vydat kolaudační souhlas, který povoluje užívání stavby. 
Jako poslední se vypracuje závěrečná fakturace a celý projekt se vyhodnotí.  
Obr. č. 14: Část WBS - závěrečná fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
5.2 Časový plán 
Celý harmonogram projektu, stejně jako Ganttův diagram jsem tvořila 
v programu MS Project. V tabulce ,,Harmonogram projektu“ (Příloha B) vidíme názvy 
sloupců jednotlivých aktivit. Ty jsou ohraničeny začátky a konci, kdy daná aktivita pro-
bíhala. V posledním sloupci nalezneme předchůdce, tedy činnosti, které musí skončit, 
aby mohla začít činnost následující. 
Předprojektová fáze obsahuje rozhodnutí o výstavbě, výběr vhodného projektan-
ta, jednání s generálním dodavatelem a vypracování dokumentace. Všechny tyto aktivi-
ty trvaly celkem 369 dní. Nejdéle z nich trvalo samotné rozhodnutí o výstavbě z důvodu 
dlouhého hledání vhodného pozemku. Tato aktivita se časově velmi přibližuje samotné 
realizaci projektu, která zabrala 196 dní.  
Předprojektová fáze je velmi důležitá, protože se připravují veškeré klíčové do-
kumenty projekt pro stavební povolení, vlastní návrh stavby a celková projektová do-
kumentace. 
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Ve fázi realizace byla nejdelší aktivita stanovena na 65 dnů, kdy se celý terén 
pozemku musel vybagrovat a zarovnat, aby na něm bylo možné stavět. Samotná fáze 
výstavby byla prováděna od května 2015 do ledna 2016.  
Poslední fází je závěrečná, kdy se celý projekt předá jeho vlastníkům projektu. 
Kolaudační komise vydá kolaudační zprávu a projekt se vyhodnotí. Aktuálně se provádí 
předání stavby, které probíhá tak, že např. elektrikáři se sjedou na stavbu spolu 
s majiteli a vysvětlí jim, kde naleznou jističe, zásuvky a vše potřebné.  
V projektu jsem zvolila několik milníků. Jedním z nich je vypracování doku-
mentace, bez které by neproběhlo stavební řízení. V případě zamítnutí stavebního povo-
lení by nebylo možné stavbu realizovat. Veškeré milníky nalezneme v harmonogramu, 
jsou tučně vyznačeny a pro přehlednost mají druhou úroveň formátování. V Ganttově 
diagramu je lze najít jako šedivé souhrny (viz příloha C). 
5.3 Plán zdrojů 
Zdroje projektu jsou lidské, finanční, materiální a časové. Mezi základní lidské 
zdroje se řadí projektant, který navrhne projekt a provede následně jeho vizualizaci. 
Dalším je generální dodavatel, který obstarává pracovníky s různým zaměřením, kteří 
budovali stavbu. Mezi ně patří například stavební dozor, který zodpovídal za stavební 
dělníky, klempíři či elektrikáři spolu s instalatéry. Stavební dozor má na starosti celou 
kontrolu výstavby. 
Dodavatel vytvoří předprojektovou studii, která obsahuje předběžný odhad ná-
kladů, následně i projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.  
Nejdůležitějším lidským zdrojem je projektový manažer – v tomto projektu jed-
natelé společnosti. Ti řeší veškeré důležité aktivity a rozhodují o klíčových věcech.   
Finanční zdroje byly jasně vymezeny na počátku projektu, kdy se odsouhlasilo, 
že stavba nesmí překročit 30 milionů Kč. To firma prozatím splňuje, její momentální 
rozpočet činí zhruba 28 milionů Kč.  
Další zdroje jsou materiálové, některé z nich jsem vypsala v následující kapitole. 
V projektu je zastoupen i externí právník, který sestavuje nezbytné smlouvy.  
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5.4 Plán nákladů, rozpočet a cena projektu 
Materiálové náklady na výstavbu haly 
Pro přesné určení těchto požadavků je potřebné vytvořit tzv. výkaz výměr. Jako 
podklad slouží projektová dokumentace stavby spolu s její technickou specifikací. Vý-
kaz výměr obsahuje informace o druhu a měrných jednotkách jednotlivých položek sta-
vebních prací.  Tyto náklady jsou již započteny v hrubých terénních úpravách.  
Z poslaných dokumentů od firmy jsem sestavila pouze obecný přehled materiálu 
na jejich výstavbu: 
- štěrkopísek a beton 
- stavební fólie 
- geotextilie 
- okapové svody 
- izolace (tepelná a proti vlhkosti) 
- potrubí a armatury pro vytápění a vzduchotechniku 
- železobetonové patky 
- vnitřní kanalizace a vodovod 
- vzduchotechnická zařízení 
- svítidla 
- plastová okna 
- elektrická vrata 
- omítka a barva 
- ocelová konstrukce haly a schodiště včetně zábradlí 
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Potřebné stroje 
Základní stroje, které byly použity při výstavbě výrobní haly jsou: 
- nákladní automobil 
- pásové rýpadlo 
- nakladač 
- válec 
- autojeřáb 
- jeřáb a plošina 
- stroj na lití betonu 
Přímé náklady 
Přímé náklady jsou dány pro jednotlivé práce na výstavbě. Podkladem pro jejich 
odhad je detailní dokument o předpokládané spotřebě materiálu spolu s výkresem haly.  
Pro jednotlivé práce jsou určeny celkové náklady včetně přímých mezd a výrob-
ní režie. 
  
56 
Tab. č. 11: Náklady na práci, dodávky, konstrukci a pomocné práce v Kč 
Náklady na práci, dodávky, konstrukci a pomocné práce 
NÁZEV DÍL CENA 
HTÚ Hrubé terénní úpravy 1 800 000,00 Kč 
Kanalizace Zemní práce 329 769,40 Kč 
Vodorovné konstrukce 17 559,80 Kč 
Trubní vedení 377 111,10 Kč 
Objekt haly Zemní práce + výstavek základy 142 937,40 Kč 
Základy 467 066,00 Kč 
Svislé konstrukce 531 322,30 Kč 
Vodorovné konstrukce 1 130 867,90 Kč 
Komunikace 650 604,80 Kč 
Úpravy povrchů 20 691,00 Kč 
Vnitřní dělící stěna mezi halami 454 248,40 Kč 
Izolace proti vodě 454 248,40 Kč 
Konstrukce klempířské střechy 222 644,00 Kč 
Konstrukce klempířské stěny 275 389,50 Kč 
Venkovní stěnový plášť 1 267 367,50 Kč 
Sádrokartony přízemí 294 108,70 Kč 
Výplně otvorů 737 525,00 Kč 
Střešní plášť 2 124 825,00 Kč 
Podlahy z PVC 197 830,00 Kč 
Malby + nátěry 143 548,00 Kč 
Opláštění štítu včetně stropu 422 125,00 Kč 
Ocelové konstrukce 4 036 000,00 Kč 
Doplňkové konstrukce 270 000,00 Kč 
Zařízení staveniště 125 000,00 Kč 
Ostatní náklady 120 000,00 Kč 
Realizační dokumentace 226 153,10 Kč 
Komunikace a zpev-
něné 
 plochy  
Zemní práce 65 183,00 Kč 
Komunikace 1 130 161,50 Kč 
Oplocení Zemní práce 17 655,00 Kč 
Pletivo PVC 114 404,50 Kč 
Kovové stavební - pletivo pylofor 130 902,80 Kč 
Zdravotechnika Zdravotechnika 261 396,92 Kč 
Venkovní vodovod  Zemní práce 17 165,90 Kč 
Vodorovné konstrukce 1 434,20 Kč 
Potrubní vedení 12 200,00 Kč 
Zdravotechnika - vodovodní přípojka 18 790,50 Kč 
CELKEM    18 608 236,64 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 2016, interní dokumenty firmy Enix metal s.r.o. 
57 
Tab. č. 12: Náklady na montážní práce a dodávky v Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 2016, interní dokumenty firmy Enix metal s.r.o. 
Tab. č. 13: Celkové přímé náklady projektu  
Zdroj: vlastní zpracování 2016, interní dokumenty firmy Enix metal s.r.o. 
Do celkové ceny projektu byla připočítána daň z přidané hodnoty, která je ve 
výši 21% (viz. Tab. č.16).  
5.5 Plán komunikace 
Komunikace je velmi důležitým nástrojem v projektu. Investorům musí být po-
dány veškeré informace týkající se projektu. Podnik si vytváří komunikační plán, dle 
kterého informuje jednotlivé zúčastněné strany. Tento plán byl vytvořen v přípravné 
fázi.  
Nejčastější komunikací je telefonická spolu s e-mailovou převážně proto, že obě 
varianty jsou rychlé a efektivní. V případě e-mailové komunikace se můžeme také spo-
léhat na ukládání zpráv, které mohou být v případě nedorozumění snadno dohledatelné.  
Náklady na montážní práce a dodávky 
NÁZEV DÍL CENA (Kč) 
Zabezpečovací zařízení Zařízení 260 000,0 
Klimatizace servrovny Klimatizace 88 000,0 
Elektro, kanceláře Práce a dodávky elektro 329322,0 
Elektro přípojka Elektro přípojka 140 953,6 
Elektro hala Elektro práce hala 2 533 401,9 
Elektro kamerový rozvod Elektro kamerový rozvod 32 983,8 
Vzduchotechnika Vzduchotechnika 79 845,8 
Vytápění Vytápění 991859,5 
Plynovod Plynovod 126 930,7 
Hromosvod Zemní práce a montáž 254 652,4 
Přípojka plynu Zemní práce 16 399,2 
  Vodorovné konstrukce 1 172,0 
CELKEM             4 855 520,74 Kč     
Rozpočet přímých nákladů 
Náklady na práci a dodávky, konstrukci a pomocné práce 18 608 237 Kč 
Náklady na montážní práce a dodávky 4 855 521 Kč 
CELKEM (bez DPH) 23 463 757 Kč 
DPH 21% 4 927 389 Kč 
CELKEM (s DPH) 28 391 146 Kč 
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V tomto projektu probíhají i tzv. kontrolní dny. Ty se realizují jednou týdně. In-
vestoři jedou na stavbu, kde se informují o všech aktivitách, které uskutečňuje stavební 
firma. Následně se provede krátký zápis o změnách a případných problémech, které se 
musí do příští kontroly odstranit.  
Tyto schůzky jsou časově náročné. Proto se stává, že se jich neúčastní oba jedna-
telé, ale pouze jeden z nich. Ten následně informuje druhého o změnách a předává mu 
zápis, který se následně zakládá a archivuje. 
Vytvořila jsem tabulku, kam jsem sepsala informace, které mají být prezentová-
ny. Nalezneme zde, jak často mají být informace podávány, které osoby budou zodpo-
vědné za informace. 
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Tab. č. 14: Plán komunikace 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
Co Proč Kdy Od koho Pro koho Jak 
Půjčka Nutnost finanční  
výpomoci 
V předpro-
jektové fázi 
Vlastníci pod-
niku 
Banka Ústně a 
písemně 
Výběr a 
koupě po-
zemku 
Potřeba vybu-
dovat halu 
V předpro-
jektové fázi 
Vlastníci pod-
niku 
Město 
 Klatovy 
Ústně a 
písemně 
Sestavení 
plánu pro-
jektu a jeho 
odsouhlase-
ní 
Dokument ob-
sahující důležité 
informace týka-
jící se projektu 
V předpro-
jektové fázi 
Vlastníci pod-
niku 
Projektant Ústně a 
písemně 
Poptávkové 
řízení 
Nalezení gene-
rálního dodava-
tele 
V předpro-
jektové fázi 
Vlastníci pod-
niku 
Dodavatelé Ústně a 
písemně 
Získání 
územního 
rozhodnutí 
a stavebního 
povolení 
Potřeba získat 
veškerá povole-
ní ke stavbě 
V předpro-
jektové fázi 
Vlastníci pod-
niku 
Úřady měs-
ta 
Klatov 
Ústně a 
písemně 
Harmono-
gram 
Identifikace 
výstupů, potřeb-
ných zdrojů a 
času 
V projekto-
vé fázi 
Vlastníci pod-
niku 
Generální 
dodavatel 
Ústně a 
písemně 
Kontrola 
aktuálního 
stavu pro-
jektu 
Kontrola plnění 
úkolů dle har-
monogramu 
Průběžně v 
projektové 
fázi 
Vlastníci pod-
niku 
Generální 
dodavatel 
Ústně a 
písemně 
Kolaudace Rozhodnutí o 
užívání 
Na konci 
projektu 
Kolaudační 
komise 
Vlastníci 
podniku 
Ústně a 
písemně 
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5.6 Zhodnocení projektu 
Projekt byl uzavřen na konci února 2016. Došlo k předání projektové dokumen-
tace, zkušebních protokolů a inspekční zprávy. Veškeré dokumenty byly elektronicky 
archivovány, aby je, v případě potřeby, firma mohla znovu přezkoumat.  
Před vlastním uzavřením projektu bylo nutné provést jeho vyhodnocení. Efek-
tivnost a úspěšnost byly vyhodnoceny dle jasných kritérií, podíleli se na nich všichni 
členové týmu. Z části mohly sloužit také pro projektanta a hlavního dodavatele jako 
podklad pro zlepšování projektů v budoucnu. 
Vyhodnocení projektu výstavby výrobní haly bylo provedeno dle těchto kri-
térií: 
- funkčnosti haly dle požadavků investorů 
- časového harmonogramu (zpoždění) 
- plánovaného zdroje (překročení či nedočerpání) 
- důvodů změn v projektu 
- úrovně dokumentace (protokolů) a komunikace 
- spolehlivosti dodavatele a projektanta 
- dodržení norem, které mají vliv na životní prostředí 
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6 RIZIKA PROJEKTU 
6.1 Identifikace a analýza rizik 
Jak jsem již zmínila v teoretické části, rizika mohou vést k celé řadě problémů. 
Proto jsem některá z nich identifkovala, kvalitativně ohodnotila a následně navrhla 
možné reakce. 
V tomto projektu bylo identifikováno šest rizik: přírodní podmínky, špatně od-
hadnutý rozpočet, problémy se stavebním úřadem, který by nepovolil stavbu, špatně 
zvolený generální dodavatel a v poslední řadě špatně zvolený projektant. Těchto šest 
rizik jsem jednotlivě popsala a zanesla do matice rizik v projektu, pro který jsem zvolila 
škálu pravděpodobností a dopadu: velmi nízkou, nízkou, střední, vysokou a velmi vyso-
kou. 
V tabulce níže jsem se zaměřila na nejvýznamnější rizika, která by mohla ohro-
zit projekt. 
Tab. č. 15: Seznam rizik v projektu 
Zdroj: vlastní zpracování  
Číslo rizika Riziko Poznámka 
R1 Komunikace mezi investory 
Jeden z investorů nebude sou-
hlasit s výběrem projektanta či 
dodavatele 
R2 Nepříznivé počasí Opoždění stavby 
R3 Špatně odhadnutý rozpočet Dostavení z vlastních zdrojů 
R4 Stavební úřad nepovolí stavbu 
Chyby v projektové dokumen-
taci 
R5 
Špatně zvolený generální do-
davatel 
Nekvalitně postavená stavba 
R6 Nesprávně zvolený projektant 
Nevypracuje veškeré doku-
menty 
62 
Jednotlivá rizika jsem rozepsala a vysvětlila, proč jsem zvolila dané pravděpo-
dobnosti a dopady. 
R1: Špatná komunikace mezi vlastníky, kteří jsou zároveň investory, může vést 
k ohrožení celého projektu. Pokud by jeden z nich nesouhlasil s investicí, bylo by těžké 
projekt uskutečnit. V danou chvíli by byl dopad kritický. Dá se však předpokládat, že 
problém by nastal ve fázi předprojektové, tudíž by to neovlivnilo ani čas, ani by ne-
vznikly dodatečné náklady. 
Reakcí na riziko je dobrá komunikace mezi investory. Je třeba, aby byli o všem 
včas informováni a nevznikaly mezi nimi rozpory.  
Vzhledem k dobrým vztahům mezi oběma majiteli jsem zvolila nízkou pravdě-
podobnost. Velikost dopadu na projekt by byla v případě opaku velmi vysoká, protože 
by se stavba nemohla uskutečnit. 
R2: Nepříznivé přírodní podmínky je jedno z nejhorších rizik v projektu, proto-
že se nedá dost dobře předvídat a jeho dopad může být kritický. Důsledkem může být 
jak opoždění stavby, tak i zničení části vybudované haly například vlivem silného větru, 
který by mohl odnést neupevněnou střechu nebo část opláštění. Problematický může být 
také déšť, který by způsobil zničení materiálu na stavbě, čímž by se celá stavba zastavi-
la.  
Toto riziko nijak neovlivníme, ale dobrou přípravou můžeme stavbu ochránit. 
Pracovníci by měli veškerý materiál, který by se mohl takto poničit dostatečně dobře 
uchovávat např. v buňkách blízko stavby. Také je třeba střechu, plášť a další části haly 
řádně upevnit, aby nedošlo ke znehodnocení či úrazu při případných povětrnostních 
podmínkách. Další možností je uzavření pojistky proti tomuto riziku. V poslední řadě 
lze pracovat uvnitř haly, pokud bude již zastřešená. 
Pravděpodobnost rizika je střední, protože hlavní práce probíhaly v období srpna 
až listopadu, kdy se očekávají dešťové či sněhové rychlé změny počasí. Dopad jsem 
ohodnotila jako střední, jelikož počasí by mohlo způsobit vzdálení se od harmonogramu 
a tím by mohlo dojít k prodloužení celé výstavby. 
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R3: Špatně odhadnutý rozpočet je dalším z možných rizik. Jak jsem již zmínila, 
firma si vzala úvěr od banky, aby s ním mohla pokrýt část nákladů. Zbylou část financu-
je z vlastních zdrojů. Proto je důležité, aby byl rozpočet co nevíce reálný a nevznikaly 
vícenáklady, pro které by podnik nemusel mít finance. Je nutné neustále kontrolovat 
činnosti a v případě zvýšení nákladů nad daný limit zvolit levnější variantu.  
Pro snížení tohoto rizika bych doporučila vypracovat velmi detailní rozpočty 
před uzavřením samotné smlouvy a současně vytvořit finanční rezervu na krytí případ-
ných vícenákladů.  
Vzhledem k tomu, že vlastníci si nechali předem propočítat náklady na projekt, 
zvolila jsem nízkou pravděpodobnost tohoto rizika, i přes velký dopad, protože při 
vyšších nákladech by riziko mohlo ovlivnit trojimperativ. 
R4: Stavební úřad nepovolí stavbu v případě nedostatečného dodržování bez-
pečnosti práce, chybách v projektové dokumentaci či nesouhlasu sousedů. Firma musela 
před samotnou výstavbou provést archeologické průzkumy. V případě nalezení historic-
kého artefaktu by mohlo dojít k pozastavení celé stavby.  
Možnou odezvou v případě problémů se stavebním úřadem by bylo opravit chy-
by v dokumentaci či předložení nového návrhu projektu na stavbu haly. 
Pravděpodobnost tohoto rizika jsem zvolila nízkou vzhledem ke kvalitně propra-
cované počáteční dokumentaci. Dopad vysoký, protože pozastavení stavby by způsobilo 
významné prodloužení začátku stavby. 
R5: Špatně zvolený generální dodavatel může nekvalitně postavit stavbu, do kte-
ré může např. zatékat nebo nemusí fungovat vzduchotechnika, vytápění atd. Dalším 
problémem je nedodržení termínu a z toho vyplývající prodloužení realizace výstavby. 
Řešením je kontrola jednotlivých činností a protokolů v průběhu výstavby. Také 
i dostatečně dlouhá garance za provedení díla. 
Pravděpodobnost vyvstání tohoto rizika jsem zvolila nízkou stejně tak dopad, 
protože generální dodavatel firmy Enix metal s.r.o. působí na trhu již dlouho a dle refe-
rencí se jedná o kvalitní firmu. Dopad je nízký, protože na tomto trhu je vždy možné 
najít jiného generálního dodavatele, který by stavbu dokončil, nevznikl by vysoký do-
pad. 
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R6: Nesprávně zvolený projektant nemusí firmě vypracovat projektovou doku-
mentaci, která je nutná pro stavební povolení. Jeho návrh nemusí vyhovovat investorovi 
nebo může být v rozporu s normami.  
Ve fázi studie je dobré konzultovat celou stavbu s projektantem a uvést veškeré 
požadavky na danou stavbu. Po vytvoření kompletní projektové dokumentace je třeba ji 
znovu zkontrolovat, aby nedošlo k chybě. V případě větších problémů je možné rozdělit 
práci mezi více projektantů.  
Pravděpodobnost vyvstání rizika je nízká, protože na počátku projektu probíhala 
komunikace mezi oběma stranami. Vzhledem k možnému rozdělení prací je dopad vel-
mi nízký. 
Tab. č. 16: Registr rizik projektu výstavby haly 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
Veškerá rizika znázorním v matici rizik, která je nejlépe přehledná. 
  
Číslo rizika Riziko Pravděpo-
dobnost 
Dopad Význam 
R1 Komunikace 
mezi investory 
nízká velmi vysoký vysoký 
R2 Nepříznivé poča-
sí 
střední střední střední 
R3 Špatně odhadnutý 
rozpočet 
nízká vysoký střední 
R4 Stavební úřad 
nepovolí stavbu 
nízká vysoký střední 
R5 Špatně zvolený 
generální dodava-
tel 
nízká nízký nízký 
R6 Nesprávně zvole-
ný projektant 
nízká velmi nízký nízký 
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Tab. č. 17: Matice rizik v projektu 
Význam rizika:  
     
Zdroj: vlastní zpracování 2016 
Z matice rizik je možné vyčíst, že největší riziko spočívá ve špatné komunikaci 
mezi investory, v tomto případě zároveň vlastníky. Naopak nejnižší riziko tkví v tomto 
případě v nesprávně zvoleném projektantovi.  
Pro zdárné dokončení cíle projektu je třeba neustále rizika kontrolovat a snižovat 
jejich případný dopad například pomocí pravidelných kontrol.  
6.2 SWOT analýza 
Jak již bylo řečeno SWOT analýza se zabývá silnými a slabými stránkami a je 
dobrým nástrojem k identifikací  hrozeb a příležitostí. Předmětem mé SWOT analýzy je 
projekt na výstavbu haly. Informace byly získány konzultací s firmou Enix metal s.r.o. 
Silné stránky projektu: 
- stabilní pozice firmy na trhu, 
- dobrá pověst firmy, 
- dobré vztahy mezi dodavateli a odběrateli, 
- vlastní výrobní zařízení firmy,  
- odbornost zaměstnanců firmy.  
         Dopad 
 
Pravdě- 
podobnost 
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
Velmi vysoká           
Vysoká           
Střední     R1    
Nízká R5 R4  R2,R3  R6 
Velmi nízká           
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Slabé stránky projektu: 
- vysoké náklady na projekt, 
- velká administrativní náročnost, 
- úvěr, který si byla firma nucena půjčit, ji zadlužil na pár let dopředu. 
Příležitosti projektu: 
- spolupráce s firmami v okolí Klatov, 
- navázání nových kontaktů, 
- využití většího prostoru výstavbou haly a tím i možnost rozšířit svou 
podnikatelskou činnost na distribuci lahví s plynem CO a argonem. 
Hrozby projektu: 
- vysoká konkurence v okolí, 
- dostatek financí na profinancování úvěru, 
- vznik vícenákladů. 
Rozšířená analýza SWOT: 
SO: 
Firma má dobrou pověst na trhu, proto bych navrhovala spolupracovat s firmami 
v okolí a získat větší podíl na trhu. Spoluprací zároveň naváže nové kontakty pro bu-
doucí potřeby.   
WO: 
Při rozšíření své podnikatelské činnosti má firma šanci výrazně navýšit své tržby 
a tím snížit možnost dostat se do finančních problémů se splácením úvěru. 
SW: 
Přestože je v okolí vysoká konkurence, firma Enix metal zaměstnává zaměst-
nance, kteří mají vysokou odbornou způsobilost, čímž je konkurenceschopná. 
WT: 
Je důležité, aby podniku nevznikly dodatečné náklady, které by mohly ohrozit 
podnikání a splátky úvěru.  
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6.3 Současný stav projektu 
Projekt se nyní nachází v dokončovací fázi. Dle harmonogramu bude dokončen 
v dané době. Jednou z posledních aktivit, kterou firma v současné době řeší, je usazení 
hlavních vrat do areálu, v prvním týdnu února. 
V neposlední řadě se objevilo několik problémů. Jedním z nich je špatně udělané 
těsnění-díky kterému zatéká do jedné z kancelářských místností.  
Hala byla již zkolaudována elektrikáři a hasiči, kteří podepsali dokumenty. Nyní 
se již čeká na kolaudační rozhodnutí, tedy osvědčení, které umožní provoz v hale. 
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ZÁVĚR 
Záměrem této bakalářské práce bylo vytvoření plánu pro projekt výstavby vý-
robní haly, kterou realizovala firma Enix metal s.r.o. S využitím teoretických poznatků 
z oboru projektového managementu jsem vytvořila jednotlivé plány, které lze použít.  
V práci jsem se nejdříve věnovala teoretické části, na jejímž základě byla zpra-
cována část praktická. Nejprve byla popsána daná firma spolu s jejím projektem. Ná-
sledně byl vytvořen registr zainteresovaných stran, ve kterém byly identifikovány jed-
notlivé osoby a stanoveny strategie jednání k daným účastníkům.  
V části další kapitoly jsem se zabývala logickou rámcovou strukturou a hierar-
chickou strukturou činností. Definovala jsem jednotlivé výstupy projektu spolu 
s aktivitami, které je nutné vykonat pro splnění cíle.  
V hierarchické struktuře činností jsem jednotlivé výstupy rozdělila do tří fází- 
předprojektovou, realizační a závěrečnou.  
Následoval časový plán, který jsem tvořila pomocí logické struktury a programu 
MS Project, do kterého jsem zanesla jednotlivé činnosti spolu s jejich začátky a konci. 
Jak uvádím ve své práci, celková doba trvání projektu vyšla na 369 dní, s tím, že nejdel-
ší fáze byla předprojektová.  
V plánu zdrojů jsem určila jednotlivé zdroje, mezi kterými byly lidské, finanční 
a materiálové. V následující kapitole jsem rozdělila náklady projektu na náklady na prá-
ci a dodávky, konstrukci a pomocné práce a náklady na montážní práce a dodávky. 
V plánu komunikace jsem navázala na registr zainteresovaných stran a využila jej pro 
zpracování jednotlivých bodů v návrhu.  
Poslední částí v této kapitole je zhodnocení projektu. To bude následovat po jeho 
dokončení, to znamená po předání dokumentace a protokolů spolu s inspekčními zprá-
vami.  
Vyhodnocení bude spočívat v jasně měřitelných kritériích např. dle časového 
harmonogramu, kdy se budou zjišťovat odchylky od plánu.  
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Poslední kapitolou jsou rizika. Identifikovala jsem šest rizik, která jsem následně 
pro lepší přehlednost zanesla do mapy rizik. Mezi hrozbu s nejvyšším významem patří 
špatná komunikace mezi investory, která má nejmenší pravděpodobnost, ale nejvyšší 
dopad. V poslední podkapitole nalezneme SWOT analýzu, v níž jsem identifikovala 
silné a slabé stránky spolu s příležitostmi a riziky projektu. 
V projektu výstavby výrobní haly zatím nenastaly žádné větší odchylky. Před-
pokládá se jeho zdárné dokončení.  
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Abstrakt 
PEKHARTOVÁ, Barbora. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 74 s., 2015 
Klíčová slova: projekt, plán, logický rámec, podrobný rozpis prací, rizika projektu, 
Ganttův diagram, SWOT analýza 
Bakalářská práce je zaměřena na reálný projekt – výstavbu výrobní haly. V teoretické části 
je popsáno plánování projektu, na které navazuje praktická část. V této práci byly využity 
základní plány, jako jsou plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a nákladů. Zároveň byly 
uvedeny doplňkové plány komunikace a plán rizik. V praktické části je popsaný daný pro-
jekt, definovaný cíl pomocí logického rámce a vytvořený podrobný rozpis prací. Výstupem 
práce jsou praktické plány realizované ve firmě Enix metal s.r.o. 
  
  
Abstract 
PEKHARTOVÁ, Barbora. Project and its plan. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Eco-
nomics University of West Bohemia, 74 s., 2015 
Key words: project, plan, Logical Frame Matrix, Work Breakdown Structure, Pro-
ject risk, Gantt chart, SWOT analysis 
The bachelor thesis is based on the real project – construction of the production hall. The 
basis of my theoretical part is focused on project planning.  In this thesis, basic plans such 
as plan scope, time planning, resource planning and coast planning are used. An additional 
communication plan and schedule of risks are included. The practical part contains the 
description of the project, the definition of the target using the Logical Frame Matrix and a 
detailed Work Breakdown Structure. The outcome of this work are the practical plans im-
plemented in Enix Metal Ltd.  
